

Dodatek č. 7
ke Smlouvě o dílo
č. 2023/OMP/0142

1. Městská část Praha 10

Zastoupená: Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou
Se sídlem: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 Strašnice
IČO: 000 63 941
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Jitka Pawingerová, vedoucí oddělení přípravy realizace oprav a investic odboru majetkoprávního
(dále jen „**Objednatel**“)

a


2. DEREZA, společnost s ručením omezeným

Zastoupený: Filip Zábranský, jednatel, Monika Šebková, prokuristka
Se sídlem: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6
IČO: 48036315
DIČ: CZ48036315

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C, 15099

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 7024072/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Filip Zábranský, jednatel, Monika Šebková, prokuristka

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  výrobní ředitel
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 7 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/0142 (dále jen „**Smlouva**“)

Článek 1.

Předmět Dodatku

Tento Dodatek upravuje změny Smlouvy v souvislosti s realizací akce „**Revitalizace jeslí Jakutská 1162/4**“. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku za účelem provedení dodatečných prací. Rozsah dodatečných prací se mění na základě předloženého změnového listu¹ č. 6, který je nedílnou součástí přílohy č. 1 Dodatku (dále jen „**Změnový list**“).

Článek 2.

Dodatečné práce/dodávky

2.1. Konkrétní zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy spočívající v dodatečných pracích/dodávkách je uvedeno ve Změnovém listu, který je přílohou č. 1 Dodatku. Změna je realizována dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Tato změna zároveň nemění celkovou povahu předmětu Smlouvy a hodnota změny nepřekračuje limity stanovené v § 222 ZZVZ.

Článek 3.

Cena za zhotovení Stavby

3.1 Celková cena za zhotovení Stavby dle čl. 5.1 Smlouvy zůstává dle tohoto Dodatku nezměněna

3.2 Celková cena za zhotovení Stavby dle čl. 5.1 Smlouvy vč. Dodatků 1-7 činí částku 90 041 734,81 Kč bez DPH

Článek 4.

Lhůta plnění

4.1. Popsané změny nemají vliv na Finální lhůtu Díla

Článek 5.

Ostatní ujednání

5.1. Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

5.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5.3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

¹ Dle terminologie Smlouvy tzv. Technický list změny.

5.4. Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

5.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

č. 1 – Změnový list č. 6

V Praze dne dle elektr. podpisu

Jakub Brzoň Digitálně podepsal Jakub Brzoň
Datum: 2024.03.27 11:55:47
+01'00'

Městská část Praha 10
Bc. Jakub Brzoň
vedoucí odboru majetkoprávního
Objednatel

Monika Šebková Digitálně podepsal
Monika Šebková
Datum: 2024.03.28
08:13:15 +01'00'

DEREZA, společnost s ručením omezeným
Filip Zábranský / Monika Šebková
jednatel / prokuristka
Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST č. 06							
Název stavby REVITALIZACE JESLÍ JAKUTSKÁ 1162/4	Číslo smlouvy 2023/OMP/0142						
Zhotovitel DEREZA s.r.o.	Investor MČ Praha 10						
Odůvodnění							
<p>06a – Změna panelů FVE Z důvodu nedostupnosti byly navržené panely fotovoltaické elektrárny zaměněny za jiné dostupné, které však mají menší jednotkový výkon. Z důvodu zachování celkové kapacity bylo dodáno 12 panelů namísto původně uvažovaných 10 kusů. Změna nemá dopad do termínu ani ceny díla.</p>							
Zhotovitel 	Generální projektant OLAF studio s.r.o. - Ing. arch. Adam de Pina						
Tech. dozor objednatele (investora) 	Investor Bc. Jakub Brzoň Ing. Jitka Pawingerová						
Uživatel – CSOP Praha 10 	Zuzana Kohoutková Eva Navrátilová DiS.						
<i>Finanční rekapitulace</i> cena bez DPH	<table> <tr> <td>cena počáteční před ZL 06</td> <td>90 041 734,81 Kč</td> </tr> <tr> <td>cena po ZL 06</td> <td>90 041 734,81 Kč</td> </tr> <tr> <td>rozdíl</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </table>	cena počáteční před ZL 06	90 041 734,81 Kč	cena po ZL 06	90 041 734,81 Kč	rozdíl	0,00 Kč
cena počáteční před ZL 06	90 041 734,81 Kč						
cena po ZL 06	90 041 734,81 Kč						
rozdíl	0,00 Kč						
<i>Porovnání přípočtů a odpočtů změnového listu</i> cena bez DPH	<table> <tr> <td>Přípočet ZL 06</td> <td>406 581,60 Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet ZL 06</td> <td>- 406 581,60 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem změna ZL 06</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </table>	Přípočet ZL 06	406 581,60 Kč	Odpočet ZL 06	- 406 581,60 Kč	Celkem změna ZL 06	0,00 Kč
Přípočet ZL 06	406 581,60 Kč						
Odpočet ZL 06	- 406 581,60 Kč						
Celkem změna ZL 06	0,00 Kč						
<i>Posouzení změny dle §222 ZZVZ</i>	ZL06 – změna dle odstavce 5						
<i>Dopad do termínu plnění</i>	NENÍ						
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i>							
- Položkový rozpočet ZL							

DEREVA

ZMĚNOVÝ LIST

Vyjádření zhotovitele 	Vyjádření projektanta
Podpis, razítko Vyjádření te...	Podpis, razítko Vyjádření investora
Podpis, razítko Vyjádření už...	 Podpisy, razítko 

V Praze 13.03.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16ZL
Stavba: Jakutská změnové listy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16ZL

Stavba: Jakutská změnové listy

Místo:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
06	ZL06	0,00	0,00
01	Změna panelů FVE	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jakutská změnové listy

Objekt:

06 - ZL06

Soupis:

01 - Změna panelů FVE

Místo:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Solární generátor				0,00
1	K	K586	Fotovoltaický panel, 530 Wp	ks	-10,000	40 658,16	-406 581,60
2	K	K586a	Fotovoltaický panel, 460 Wp	ks	12,000	33 881,80	406 581,60