

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 815/OD/2023

č. smlouvy zhotovitele: 20240002P

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami níže uvedeného dne měsíce a roku
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Statutární město Teplice

Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČO: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
Bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100
Zástupce: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města
Teplice, na základě vnitřních předpisů

Oprávnění k jednání: Ve věcech smluvních:
Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy
[redacted]

Ve věcech technických:
Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací
[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

HERKUL a.s.

Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 250 04 638
DIČ: CZ25004638
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 4629682/0800
Evidence: OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1820
Zástupce: [redacted]
[redacted]

Oprávnění k jednání: Ve věcech smluvních:
[redacted]
[redacted]

Ve věcech technických:
[redacted]
[redacted]

Ve věcech realizace a předání díla:
[redacted]
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo samostatně „smluvní strana“)

Článek I. – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.02.2024 smlouvu o dílo č. 815/OD/2023 (20240002P) (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Výstavba skladovacích boxů z betonových bloků – ul. Bezová“.
2. Na základě požadavku objednatele na změnu rozsahu díla se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Článek II. - Předmět dodatku

1. Původní znění čl. II. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí dodávka, doprava a uložení systému H-BLOK STANDARD na místo určené objednatelem dle nabídky zhotovitele pro akci s názvem „Výstavba skladovacích boxů z betonových bloků – ul. Bezová“ (dále jen „dílo“). Smluvní stran sjednávají, že založení první řady zdi dle kladečského plánu a podklad pro založení zajistí objednatel prostřednictvím svého subdodavatele obchodní společnosti HAVI s.r.o., se sídlem Novosedlická 2888, Teplice 415 01, IČO: 402 32 981.

2. Původní znění čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dále uvedené výši ceny za dílo jako ceny nejvýše přípustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem – nabídkou zhotovitele. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. Objednatel bere na vědomí, že rozsah položek s hodinovou sazbou, je kalkulován jako orientační, a že jejich skutečný rozsah bude zhotovitelem fakturován dle skutečnosti na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě.

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>1.252.043,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>262.929,03 Kč</i>
<i>Cena díla celkem vč. DPH</i>	<i>1.514.972,03 Kč</i>

*DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.*

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFR a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

3. Původní znění přílohy č. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Původní znění přílohy č. 2 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
5. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti.

Článek III. - Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je opatřen elektronickými podpisy.
2. Přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 30.10.2023 – č. NP000870 č. NP000871
Příloha č. 2 – Kladečský plán ze dne 11.12.2023

Za zhotovitele:

V Obrnicích dne dle elektronického podpisu


Datum: 2024.03.28
10:04:11 +01'00'



HERKUL a.s.



Datum: 2024.03.28
10:21:47 +01'00'



HERKUL a.s.

Za objednatele:

V Teplicích dne dle elektronického podpisu


Datum:
2024.03.28
10:50:36 +01'00'

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy
na základě vnitřních předpisů
Statutární město Teplice