



Číslo smlouvy zhotovitele: 02-1337

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vodojem Pouzdřany“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

se sídlem: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
Osoba oprávněná jednat: Milan Vojta MBA, M.A., ředitel akciové společnosti
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Milan Vojta MBA, M.A., ředitel akciové společnosti
- ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí oddělení investic
Ing. Vladan Babič, projektový manažer
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Břeclav
Číslo účtu: 1908651/0100
Identifikační číslo: 49455168
DIČ: CZ49455168
dále jen „**Objednatel**“

a

Společnost pro VDJ Pouzdřany

Vedoucí společník a správce společnosti:

VHS Břeclav s.r.o.

Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2318
Zastoupený: Vítem Kučerou, jednatelem
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149

Společník:

EVT Stavby s.r.o.

Sídlo: V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 658 02 Svitavy
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10842
Zastoupený: Josefem Kuncem, jednatelem
IČO: 25260766
DIČ: CZ25260766

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Vít Kučera, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Alexandr Vališ, vedoucí oddělení obchod

- ve věcech stavby:	Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	131-2330820297/0100
IBAN:	CZ18 0100 0001 3123 3082 0297
BIC / swiftový kód	KOMBCZPPXXX
Identifikační číslo:	42324149
DIČ:	CZ42324149

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 1. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Vodojem Pouzdřany“ dílo, jehož rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se upraví mj. článek XXI. uzavřené smlouvy ve vztahu k možnostem nabytí účinnosti smlouvy v souvislosti s aktuálními požadavky Objednatele.
3. Na základě čl. II odst. 7 byly smluvní strany srozuměny s tím, že stavba měla být spolufinancována z prostředků Operačního programu Životní prostředí (dále jen „**OPŽP**“). Objednatel deklaroval před podpisem smlouvy svůj zájem realizovat dílo za předpokladu, že bude mít zajištěno dotační spolufinancování, protože byla ve čl. XXI. odst. 2 – 4 smlouvy ustanovena odkládací podmínka účinnosti smlouvy. Objednatel nemá k dnešnímu dni postaveno najisto, zda (resp. kdy) mu bude dotace z prostředků OPŽP poskytnuta. S ohledem na to, že předmět plnění je pro objednatele podstatnou investicí, jejíž potřebu není možné již dále odkládat, se objednatel rozhodl realizovat předmět smlouvy bez ohledu na to, zda, resp. kdy mu bude dotace případně poskytnuta.
4. **Do čl. XXI. za odst. 4 smlouvy se vkládá nový odstavec 8 v následujícím znění:**
 8. Smlouva může nabýt účinnosti také v případě, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné vyjádření objednatele adresované zhotoviteli, že bez ohledu na získání dotace může zhotovitel převzít staveniště a zahájit realizaci díla. Odkládací podmínka s ohledem na získání dotačního spolufinancování ve smyslu čl. XXI. odst. 2 písm. a), b) této smlouvy se tak neuplatní.
5. **Čl. II. odst. 7 smlouvy se ruší a nahrazuje se odstavcem v následujícím znění:**
 7. *Objednatel prohlašuje a zhotovitel bere na vědomí, že stavba může být spolufinancována z prostředků Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).*

6. **Čl. II. odst. 8 smlouvy se ruší a nahrazuje se odstavcem v následujícím znění:**

8. *Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o projektu a dotačních titulech (zej. registrační čísla) a registrační čísla uvést v záhlaví každého listu stavebního deníku, pokud to bude relevantní v návaznosti na získání či nezískání dotace objednatelem.*

7. **Čl. III. odst. 2.1.10. smlouvy se ruší a nahrazuje se odstavcem v následujícím znění:**

2.1.10. zajištění publicity v souladu s požadavky OPŽP bude-li to objednatelem vyžadováno (na skutečnost, že je zajištění dotační publicity vyžadováno bude zhotovitel objednatelem bezodkladně upozorněn).

8. **Čl. III. odst. 2.2.14. smlouvy se ruší a nahrazuje se odstavcem v následujícím znění:**

2.2.14. zajištění publicity v souladu s požadavky OPŽP bude-li to objednatelem vyžadováno (na skutečnost, že je zajištění dotační publicity vyžadováno bude zhotovitel objednatelem bezodkladně upozorněn).

9. **Čl. VII. odst. 7 smlouvy se ruší a nahrazuje se odstavcem v následujícím znění:**

7. *Objednatel si vyhrazuje právo vícepráce konzultovat s poskytovatelem případné dotace, přičemž zhotovitel bere na vědomí, že vyjádření poskytovatele dotace může objednatel obdržet eventuálně až ve lhůtě do 60 dnů. O dobu případného přerušení prací se prodlužují termíny tím dotčené.*

10. **Čl. XVI. odst. 12 smlouvy se ruší a nahrazuje se odstavcem v následujícím znění:**

12. *Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo může být provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.*

11. **Věta druhá a věta třetí v čl. XIX. odst. 2 smlouvy se ruší a odstavec tak zůstává v následujícím znění:**

2. *Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její*

základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci, co jsou povinni druhé smluvní straně prokázat.

12. S ohledem na datum podpisu smlouvy berou smluvní strany na vědomí, že požadavek dle věty druhé v čl. VI. odst. 6 se neuplatní. **Odstavec 6 v čl. VI SoD se ruší a nahrazuje se odstavcem v následujícím znění:**
 6. *Pro zajištění zásobování obyvatel musí být zachován provoz vodojemu přes zimní období. Objednatel stanovil závazné milníky realizace stavby. Vlastní práce na vodojemu budou prováděny od (1. 6. 2024 – bude dopřesněno) do termínu pro dokončení díla. Závazné milníky jsou součástí časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.*
13. Veškerá smluvní ustanovení odporující smyslu a účelu tímto dodatkem č. 1 sjednané možnosti nabytí účinnosti smlouvy bez ohledu na získání dotace, budou vykládány tak, aby byla zachována povaha celistvého díla, které je s ohledem na potřeby objednatele zahájeno před formálním Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory.
14. Smluvní strany potvrzují a činí vzájemně nesporným, že po předání a převzetí staveniště dojde k zahájení běhu lhůty plnění dle čl. VI. uzavřené smlouvy a, že nově sjednaná možnost nabytí účinnosti smlouvy bez ohledu na získání dotace objednatelem nemá vliv na celkovou cenu díla dle čl. VII a celkový termín plnění dle čl. VI uzavřené smlouvy.
15. V souvislosti s posunem termínu při podpisu byl zhotovitelem aktualizován časový harmonogram obsahující závazné milníky na jejichž splnění jsou vázány sankce dle čl. XVI. odst.5 uzavřené SoD. Aktualizovaný časový harmonogram je přílohou tohoto dodatku č. 1.
16. Dohodou smluvních stran se také mění článek I. SoD, a to údaj o bankovním spojení na straně zhotovitele, tedy Společnosti pro VDJ Pouzdřany, respektive vedoucího společníka a správce společnosti, kterým je VHS Břeclav s.r.o., a to na znění, které je uvedeno v čl. I tohoto dodatku č. 1.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel čtyři vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen

po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Časový harmonogram postupu prací (Aktualizovaná příloha č. 2 SoD)

V Břeclavi, dne:

za Objednatele:



.....
Milan Vojta MBA, M.A.,
ředitel společnosti

V Břeclavi, dne:

za vedoucího společníka VHS Břeclav s.r.o.:



.....
Vít Kučera
jednatel

Ve Svitavách dne:

za druhého společníka EVT Stavby s.r.o.:



.....
Josef Kunc
jednatel