

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci:

„B11 - Zastřešení a rozšíření parkovacího domu“

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

| | |
|------------------------------|--|
| Objednatel | Zlínský kraj |
| Sídlo | : Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90 |
| Osoby oprávněné jednat | |
| a) ve věcech smluvních | : Ing. Radim Holíš – hejtman |
| b) ve věcech technických | : XXXX – vedoucí Odboru Kancelář ředitele XXXX – koordinace přípravy a realizace investic |
| IČO | : 70891320 |
| DIČ | : CZ70891320 |
| Bankovní ústav | : Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu | : 2786182/0800 |
| Telefon | : XXXX |
| ID datové schránky | : scsbwku |
| E-mail | : XXXX |
| | |
| Zhotovitel | CENTROPROJEKT GROUP, a. s. |
| Sídlo | : Štefánikova 167, 760 01 Zlín |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : Vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 6873 |
| Osoby oprávněné jednat | |
| a) ve věcech smluvních | : Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA, člen představenstva |
| b) ve věcech technických | : XXXX, hlavní inženýr projektu |
| IČO | : 01643541 |
| DIČ | : CZ01643541 |
| Bankovní ústav | : Komerční banka, a. s., pob. Zlín |
| Číslo účtu | : 2060466/0100 |
| Telefon | : XXXX |
| ID datové schránky | : qjkuck5 |
| E-mail | : XXXX |

1. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/4380/2023/KŘ a zhotovitele č. 231163, dne 13.9.2023 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru akce

**„B11 - Zastřešení a rozšíření parkovacího domu“
(dále jen „Smlouva“)**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je změna předmětu a celkové ceny díla z důvodů požadavků na provedení dodatečných projekčních prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace ve veřejné zakázce na zhotovitele projektové dokumentace. Jedná se o požadavek na zvýšenou retenci dešťové vody, který vyvstal po zahájení inženýrské činnosti za účelem zajištění stavebního povolení akce, a s tím spojený požadavek objednatele na napojení nádrží do systému zavlažování venkovních ploch.

Dokumentace bude zpracována ve dvou stupních – Projektová dokumentace pro společné povolení a Projektová dokumentace pro provádění stavby Celkové navýšení ceny díla bude ve výši 194.000,- Kč bez DPH.

Obsahem dokumentace bude:

Retence dešťové vody pomocí plastových nádrží umístěných v anglickém dvorku při jižní straně parkovacího domu, a to na úrovni podlahy 1. podzemního podlaží (-2,750).

Kapacita retenčních nádrží byla stanovena výpočtem na objem více než 10 m³. Proto byly jako řešení zvoleny dvě nádrže – jedná se o množství dešťových srážek z nové parkovací plochy a z plochy jižní poloviny nové střechy nad 5. NP.

Dodatek č. 1 projektové dokumentace bude zpracován v rozsahu a obsahu dle ostatních ustanovení smlouvy.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:**2. CENA DÍLA****Původní znění bodu 4. Smlouvy – Cena díla:**

- 4.1 Cena za řádně zhotovené (dokončené) dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena pevná a činí:

2.144.000,- Kč (bez DPH)

450.240,- Kč DPH 21 %

2.594.240,- Kč (včetně DPH)

(slovy: dvamilionypětsetdevadesátčtyřitisícdvěstěčtyřicetkorunčeských)

4.2 Rozpis ceny:

- 4.1.1. **Projektová dokumentace pro společné povolení** dle odst. 2.1 **961 950,- Kč (bez DPH)**
DPH **202 009,50 Kč**, cena včetně DPH **1 163 959,50 Kč**;
- 4.1.2. **Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení** dle odst. 2.2 (zajištění vydání společného povolení v právní moci) **82 000,- Kč (bez DPH)**, DPH **17 220,- Kč**, cena včetně DPH **99 220,- Kč**;
- 4.1.3. **Projektová dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 2.3 **1 022 050,- Kč (bez DPH)**
DPH **214 630,50 Kč**, cena včetně DPH **1 236 680,50 Kč**;
- 4.1.4. **Výkon Autorského dozoru** celkem dle odst. 2.4 **78 000,- Kč (bez DPH)**, DPH **16 380,- Kč**,
cena včetně DPH **94 380,- Kč**;

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

- 3.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a ostatními příslušnými právními předpisy.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
- 3.4 Tento dodatek smlouvy bude vyhotoven v elektronické podobě s příslušnými elektronickými podpisy smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5 Dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smlouvu do registru odešle objednatel.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací: 25.3.2024, 0312/R08/24

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

Objednatel
Ing. Radim Holíš, hejtman_____
Zhotovitel
XXXX

„Zkontroloval“