

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO**VN Třebanice sanace hráze a oprava objektů**

č. S944/2022/431/Ryt ze dne 6. 2. 2023


Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:  Správy toků oblast povodí Vltavy na základě pověření dle Základní směrnice 2/2023 Podpisový řádve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SDRUŽENÍ „SPOLEČNOST TŘEBANICE“

HMpro cz s.r.o. – SPRÁVCE SDRUŽENÍ

ZVÁNOVEC a. s. – SPOLEČNÍK


se sídlem Černokostelecká 938/8, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 248 01 224

DIČ: CZ24801224

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175488

zastoupená Milanem Hanakovičem jednatelem

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 241758736/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo VN Třebanice – sanace hráze a oprava objektů ze dne 6. 2. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2023 Smlouvu o dílo č. S944/2022/431/Ryt, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 5. 2023, dodatku č. 2 ze dne 16. 10. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 16. 2. 2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN Třebanice sanace hráze a oprava objektů.“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení nepředvídatelných méněprací a víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č.7, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	12 744 739,68 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	12 760 605,52 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2	13 802 620,07 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 3	15 380 774,54 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	- 60 764,41 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	312 575,39 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	15 632 585,52 Kč bez DPH

II.**Změna smlouvy**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 věta první, které nově zní:
*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **15 632 585,52 Kč bez DPH**, slovy patnáct milionů šest set třicet dva tisíc pět set osmdesát pět korun českých a padesát dva haléřů bez DPH.“*
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2, který nově zní:
„Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), dle Položkového rozpočtu méně a víceprací dodatku č. 1 (Příloha č. 2 dodatku č. 1), Položkového rozpočtu méně a víceprací dodatku č. 2 (Příloha č. 2 dodatku č. 2), Položkového rozpočtu méně a víceprací dodatku č. 3 (Příloha č. 2 dodatku č. 3) a Položkového rozpočtu méně a víceprací dodatku č. 4 (Příloha č. 2 tohoto dodatku č.4).“

III.**Závěrečná ujednání**

1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i na dále platné a účinné.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 7
 - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet méněprací a víceprací









V Benešově, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Praze, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Milan Hanakovič
jednatel
SDRUŽENÍ „SPOLEČNOST TŘEBANICE“

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	7	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast popodí Vltavy		
Název akce	VN Třebanice sanace hráze a oprava objektů		
Zhotovitel akce	Sdružení " Společnost Třebanice" HMpro cz s.r.o.-správce sdružení, Zvánovec a.s.-společník		
Charakter akce (I/N)	I, N	Účetní číslo akce	954419 / 922874
Zdroj financování	DVT		
Druh zakázky	OŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	S954/2022/431/Ryt, ze dne 6.2.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	12 744 739,68
Dodatky SoD, datum uzavření	Dodatek č.1 ze dne 4.5.2023(ZL č1), dodatek č.2 ze dne 16.10.2023(ZL č.2,3,4), dodatek č.3 ze dne 16.2.2024 (ZL č. 5 a6)		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	15 380 774,54		
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO 02- oprava koruny hráze a zpevněných manipulačních ploch a SO 01-stabilizace hráze			
Popis: SO 02-Oprava asfaltovým recyklátem na točně a u sjezdu na hráz se provede z asfaltového betonu jako komunikace na hrázi- v ploše 315m2, toto bude provedeno jako vícepráce a SO 01- na plastové šachty 3 ks průměr 60cm se osadí betonové konusy včetně poklopů, toto bude jako vícepráce			
Příčina - důvod vzniku změny			
SO 02- oprava točny a sjezdu k hrázi se provede asfaltovým betonem místo recyklátu z důvodu kvalitnějšího povrchu v místech navazujících na hráz a sjednocení povrchu, který bude proveden na komunikaci na hrázi a na příjezdové komunikaci k vodnímu dílu, SO 01- betonové konusy budou na plastové šachty nasazeny z důvodu životnosti plastových šachet (UV záření) a sjednocení vzhledu se všemi dalšími šachtami v prostoru hráze, které jsou betonové.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Technická zpráva- ne Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce - ano Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce - ano Příloha č. 4 Výkresy - ne Příloha č. 5 Fotodokumentace- ne Příloha č. 6 Záznamy ze SD- ano			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	60 764,41		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	312 575,39		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	326 482,13		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	3 214 327,97		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	25,22		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	15 632 585,52		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	25.03.2024		
Projektant	25.03.2024		
Vedoucí ST	25.03.2024		
Dodavatel	25.03.2024		
Záznamy o změnách ve SD			
datum : 20.3.2024		číslo strany SD: 3814245	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: H18-046

Stavba: VN Třebanice sanace hráze a oprava objektů - úprava šachet a manipulačních ploch

KSO: 833 11
Místo: Třebanice

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2019

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Zpracovatel:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **251 810,98**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	251 810,98	52 880,31
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **304 691,29**

v **CZK**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: H18-046

Stavba: VN Třebanice sanace hráze a oprava objektů - úprava šachet a manipulačních ploch

Místo: Třebanice

Datum: 30. 10. 2019

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: HG partner s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		251 810,98	304 691,29	
SO 02.2 - méněpráce	úprava šachet a manipulačních ploch	-60 764,41	-73 524,94	STA
SO 02.2 - vícepráce	úprava šachet a manipulačních ploch	312 575,39	378 216,22	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Třebanice sanace hráze a oprava objektů - úprava šachet a manipulačních ploch

Objekt:

SO 02.2 - méněpráce - úprava šachet a manipulačních ploch

KSO: 833 11
Místo: Třebanice

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2019

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Zpracovatel:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH

-60 764,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-60 764,41	21,00%	-12 760,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-73 524,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Třebanice sanace hráze a oprava objektů - úprava šachet a manipulačních ploch

Objekt: **SO 02.2 - méněpráce - úprava šachet a manipulačních ploch**

Místo: Třebanice

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:

Datum: 30. 10. 2019

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-60 764,41

HSV - Práce a dodávky HSV

-60 764,41

5 - Komunikace pozemní

-34 624,80

998 - Přesun hmot

-26 139,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Třebanice sanace hráze a oprava objektů - úprava šachet a manipulačních ploch

Objekt: **SO 02.2 - méněpráce - úprava šachet a manipulačních ploch**

Místo: Třebanice
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
 Zhotovitel:

Datum: 30. 10. 2019
 Projektant: HG partner s.r.o.
 Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-60 764,41	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-60 764,41	
D	5		Komunikace pozemní				-34 624,80	
1	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	-315,000	109,92	-34 624,80	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	VV		-245 "F.4 SO 02 Oprava asfaltovým recyklátem - povrch točny				-245,000	
	VV		-70 "F.4 SO 02 Oprava asfaltovým recyklátem - sjezd				-70,000	
	VV		Součet				-315,000	
D	998		Přesun hmot				-26 139,61	
2	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	-68,040	384,18	-26 139,61	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Třebanice sanace hráze a oprava objektů - úprava šachet a manipulačních ploch

Objekt:

SO 02.2 - vícepráce - úprava šachet a manipulačních ploch

KSO: 833 11
Místo: Třebanice

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2019

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Zpracovatel:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH

312 575,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	312 575,39	21,00%	65 640,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

378 216,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Třebanice sanace hráze a oprava objektů - úprava šachet a manipulačních ploch

Objekt:

SO 02.2 - vícepráce - úprava šachet a manipulačních ploch

Místo:

Třebanice

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:

Datum:

30. 10. 2019

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

312 575,39

HSV - Práce a dodávky HSV

312 575,39

2 - Zakládání

56 879,55

5 - Komunikace pozemní

225 855,00

8 - Trubní vedení

29 152,77

998 - Přesun hmot

688,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Třebanice sanace hráze a oprava objektů - úprava šachet a manipulačních ploch

Objekt: **SO 02.2 - vícepráce - úprava šachet a manipulačních ploch**

Místo: Třebanice

Datum: 30. 10. 2019

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: Datum: 30. 10. 2019
Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

312 575,39

D HSV Práce a dodávky HSV 312 575,39

D 2 Zakládání 56 879,55

1	K	R06	Zhutnění podloží - základové spáry na 50 MPa	m2	315,000	180,57	56 879,55	
---	---	-----	--	----	---------	--------	-----------	--

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně

PSC 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí.

3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV 245+70 "D.2.2.1 Podrobná situace - plocha původně uvažovaná pro opravu asfaltovým recyklátem 315,000

D 5 Komunikace pozemní 225 855,00

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	315,000	66,00	20 790,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

- viz D.2.2.2 skladba komunikace ŠD B fr. 0-63 tl. 150 mm

VV 245+70 "D.2.2.1 Podrobná situace - plocha původně uvažovaná pro opravu asfaltovým recyklátem 315,000

3	K	577155121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 60 mm	m2	315,000	651,00	205 065,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.

PSC

P Poznámka k položce:

- viz D.2.2.2 skladba komunikace asfaltový beton - obrusná vrstva ACO 16 tl. 60 mm

VV 245+70 "D.2.2.1 Podrobná situace - plocha původně uvažovaná pro opravu asfaltovým recyklátem 315,000

D 8 Trubní vedení 29 152,77

4	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	3,000	3 672,35	11 017,05	CS ÚRS 2019 02
---	---	----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

- položka z SO 01

VV 3 "D.2.2.1 Podrobná situace - betonové kónusy na doplněných šachtách nad rámeček původní PD 3,000

5	K	R01.3	Osazení kompozitního poklopu	kus	3,000	621,47	1 864,41	
---	---	-------	------------------------------	-----	-------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

- položka z SO 01

VV 3 "D.2.2.1 Podrobná situace - poklopy na betonové kónusy na doplněných šachtách nad rámeček původní PD 3,000

6	M	M631260	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600, A15	kus	3,000	5 423,77	16 271,31	
---	---	---------	---	-----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:

- položka z SO 01

VV 3 "D.2.2.1 Podrobná situace - poklopy na betonové kónusy na doplněných šachtách nad rámeček původní PD 3,000

D 998 Přesun hmot 688,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,791	384,18	688,07	CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.