

### DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) č. j.: ZZ-1185/R-2023-28 ze dne 4.12.2023

Smluvní strany:

#### **Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra**







organizační složka státu zřízená Ministerstvem vnitra od 1. ledna 2009 pod č.j. MV-9846–44/OZZ - 2008 ze dne 22. října 2008 (dále jen „ZZMV“)

se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Červenka, ředitel

IČO: 75154960 (není plátce DPH)

bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 4800881/0710

kontaktní osoba: , tel.: , email:   
, tel.: , email: 

datová schránka: ir5hkiz

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **LS stavby s.r.o.**




společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 7565

se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

jejímž jménem jedná: Václav Svoboda, jednatel

IČO: 64834042

bankovní spojení: , č.ú.: 

kontaktní osoba: , tel.: , email: 

datová schránka: 7ruiakr

(dále jen „Zhotovitel“)

(dohromady též „Smluvní strany“)

### I. ÚČEL DODATKU

Smluvní strany uzavřely dne 4.12.2023 Smlouvu o dílo č.j.:ZZ-1185/R-2023-28 za účelem rekonstrukce objektu Podmostní 4, Plzeň.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) **dohodly na změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku** pod názvem „ Rekonstrukce objektu Podmostní 4, Plzeň ” (systémové č. v NEN je N006/23/V00032625 zahájené uveřejněním na profilu zadavatele 16.11.2023.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Strany se dohodly na následujících změnách SoD:

**V čl. II. 8** je stanovena základní cena díla bez DPH: 4 830 000,- Kč  
DPH: 1 014 300,- Kč  
Cena díla včetně DPH: 5 844 300,- Kč

Strany se dohodly, že dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) odst. 2 ZZVZ bude **cena díla navýšená** o následující:

Cena díla bez DPH: **166 090,- Kč**  
DPH: 34 879,- Kč  
Cena díla včetně DPH: 200 969,- Kč

Celková cena díla o navýšenou částku bez DPH je: 4 996 090,- Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

## III. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Dodatek nabývá **platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem** jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek uveřejní Objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

za Objednatele:

Datum viz elektronický podpis



.....  
**Ing. Miroslav Červenka**  
ředitel ZZMV

za Zhotovitele:

Datum viz elektronický podpis



**Václav Svoboda**  
jednatel