

**DODATEK č. 3
KE SMLouvĚ O DÍLO
č. 14-1-951-1/16/PD z 15. 6. 2016**

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED],

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED] vedoucí ST, číslo telefonu: 956 951 201,

e-mail: [REDACTED]

Ing. [REDACTED] referent pro provozní činnosti, číslo telefonu:

[REDACTED]

Bc. [REDACTED] referent pro provozní činnosti, číslo telefonu:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupený: Ing. [REDACTED] členem představenstva

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Na základě článku VIII. odst. 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

S ohledem na složité majetkoprávní poměry a nepřesnosti v katastrální mapě se **mění článek II. Doba plnění** v částí, týkající se zpracování geometrického plánu, a to následovně:

**II.
Doba plnění**

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: | 06/2016 |
| Dílo bude provedeno nejpozději do: | |
| - Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: | 28.2.2017 |


- Vypracování GP a zajištění jeho potvrzení na KÚ včetně rozhodnutí o změně druhu pozemku, rozhodnutí o dělení pozemků
- Zápis GP do katastru nemovitostí: do 3 měsíců od vydání územního rozhodnutí na základě písemné výzvy objednatele
- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení rozšířená o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby: do 6ti měsíců od písemné výzvy objednatele (dle zadávacího listu)

31.8.2017

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 14-1-951-1/16/PD ze dne 15.6.2016, vč. dodatku č. 1,2. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ve Frýdku-Místku dne: 8.6.2017



V Ostravě dne: 28.04.2017

