

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ
Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007513
Číslo smlouvy konzultanta: 2023/ŘSD/02-E (23-200)
ze dne 31.05.2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 275 1007

Název související veřejné zakázky: „**D0 511 Běchovice – D1, TDI, BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby**“

SMLUVNÍ STRANY:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ452 72 387

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městsk. soudem v Praze, v odd. B, vl. 1434

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen dle OR:

zastoupen při elektronickém podpisu

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako správce společnosti „INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B“
(dále jen „Společnost“) pro tuto zakázku*

INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 25070282

DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupeno:

CZ25070282
akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako společník Společnosti pro tuto zakázku

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 17.01.2023 Rámcovou dohodu na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B, č. rámc. sml. 01ST-000954, (dále jen „Rámcová dohoda“);
- Za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 31.05.2023 uzavřena smlouva na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „D0 511 Běchovice - D1, TDI, BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby“ (dále jen „Smlouva“);
- Dopisem ze dne 11.07.2023, zaslal konzultant objednateli k akceptaci oznámení o změně Správce Společnosti, kdy se Správcem společnosti výhradně pro tuto zakázku stal společník PRAGOPROJEKT, a.s.;
- Objednatel v rámci urychlit realizaci stavby „D0 511 Běchovice - D1“ rozhodl o provedení Záchraného archeologický výzkum (dále jen „ZAV“) v předstihu, před vlastní realizací předmětné stavby a za tím účelem zadal provedení zemních prací (skrývku ornice) pro ZAV samostatnou veřejnou zakázkou.;
- Z důvodu návaznosti na hlavní stavbu „D0 511 Běchovice - D1“ a s ohledem na efektivitu vynakládání finančních prostředků v rámci investiční přípravy předmětné stavby, má objednatel zájem na tom, aby výkon TDI při zemních prací pro ZAV prováděl konzultant na základě Smlouvy,

se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek Rámcové dohody dohodly na uzavření následujícího Dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází k rozšíření jejího předmětu plnění.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření čl. I., odst. 1. Smlouvy v tom smyslu, že konzultant provede pro objednatele služby spočívající ve výkonu TDI a BOZP též při přípravě a realizaci zemních prací pro ZAV, a to v rozsahu, který je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
2. V souvislosti s rozšířením plnění dle tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dále dohodly na navýšení celkové ceny za poskytované služby dle čl. II. Smlouvy o **4.134.000,- Kč** bez DPH.

REKAPITULACE CELKOVÉ CENY:

Cena dle Smlouvy	111.293.200,- Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 1.....	4.134.000,- Kč bez DPH (navýšení o 3,72%)
Cena celkem dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1	115.427.200,- Kč bez DPH

Podrobná cenová specifikace je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. V návaznosti na rozšíření předmětu plnění se smluvní strany dále dohodly na doplnění čl. III. Smlouvy – Harmonogram v následujícím rozsahu:
 - zahájení výkonu TDI a BOZP při přípravě a realizaci ZAV.....na výzvu objednatele
(předpoklad **03/2024**)
 - dokončení výkonu TDI a BOZP při přípravě a realizaci ZAV.....ukončení realizace ZAV
(předpoklad **12/2024**)

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.27
09:41:40 +01'00'

DO 511 Běchovice - D1, TDI - ZAV

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -
2022/B, 01ST-000954

Služba- funkce	počet dní	Denní	Cena
	celkem	sazba	Kč

A) Celkem:	CELKEM	1 790 000
B) Technická dozorčí správa - celkem:	CELKEM	2 344 000
Celkem (bez DPH):	CELKEM	4 134 000

Digitálně podepsal:

Datum: 27.03.2024 14:25:29 +01:00