



číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

Oprava plynovodu pod kolejištěm, lokalita [redacted]

I.

Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený:

[redacted] ředitelem odštěpného závodu DARKOV na základě
Generálního pověření ze dne 20. 12. 2023

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:

Osoba oprávněná k veškerému jednání:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
nebo elektronicky [redacted]

Zhotovitel: TechnologyPipe Services s.r.o.

se sídlem U Alejského dvora 1637, 739 34 Šenov

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72134

IČO: 06498833

DIČ: CZ06498833, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený:

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**dodatku**“) ke smlouvě o dílo Oprava plynovodu pod kolejištěm, lokalita [REDAKCE] uzavřené dne 18. 12. 2023 (dále jen „**smlouva**“).
2. Smluvní strany sjednávají tento dodatek o navýšení celkové ceny o 29 000 Kč bez DPH z důvodu instalace [REDAKCE] po dobu opravy stávajícího plynovodu pod kolejištěm [REDAKCE]

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se nahrazuje odst. č. 2 čl. IV. Cena díla smlouvy novým zněním:

Celková cena bez DPH činí **1 384 198,24 Kč**. Doplněný podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy prováděných prací tvoří novou Přílohu č. 4 k této smlouvě, viz příloha tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se netýká práv a povinností sjednaných smlouvou tímto dodatkem výslovně neupravených a dle výslovného prohlášení obou smluvních stran se vztahuje na plnění poskytnuté od podpisu smluvních stran.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smluv v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/> zajistí DIAMO, státní podnik jako povinná osoba. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
3. Dodatek je platný podpisem smluvních stran s účinností od zveřejnění v Registru smluv.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, pro každého z účastníků smlouvy po jednom. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li tento dodatek podepsán smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení tohoto dodatku, kdy je tento dodatek vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.



5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 4 Doplněný podrobný položkový rozpočet

V Karviné dne: 21 -03- 2024

V Šenově dne: 26 -03- 2024



REKAPITULACE STAVBY

Podrobný položkový rozpočet

Příloha č. 4


Kód: 2023-099REV
Stavba: DIAMO Plynovod pod kolejištěm [redacted]

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
TechnologyPipe Services s.r.o.
Projektant:

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: 06498833
DIČ: CZ06498833
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko