

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: V/1015/2023/DC,

č. zhotovitele: 16/ZEPS/2023

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,  
v platném znění,

---

### Článek 1. Smluvní strany

**1. Objednatel :** Správa a údržba silnice Ústecký kraje, příspěvková organizace  
Sídlo: Dubí 3, Ruská 260  
Zastoupené: Ing. Liberem Tačnerem, ředitelem organizace  
za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner  
IČ: 000 80 837

*dále jen objednatel*

a

**2. Zhotovitel :** ZEPS s.r.o.  
Lindava 84, 471 58 Cvikov  
Adresa pro doručování: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk  
zastoupený: Markem Říhou, jednatelem  
IČO: 286 88 651  
DIČ: CZ28688651  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 994365339/0800  
tel.: 412 338 936  
[REDACTED]

*dále jen zhotovitel*

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (*dále jen „Smlouva“*)  
a to následujícím způsobem:

### Článek 2. Termíny plnění

**Nové znění čl. IV., odst. IV.3.:**

„Ukončení a předání prací: do 31.8.2024

#### Zdůvodnění posunutí termínu dokončení stavebních prací:

- z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
- z důvodu kolize s plynovodním potrubím STL (ve správě GasNet) v místě propustku

**Článek 3.**  
**Zvláštní ujednání**

1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Libor Tačner,  
ředitel organizace SÚS ÚK

.....  
Marek Říha,  
jednatel ZEPS s.r.o.

V Dubí, dne .....

V Rumburku, dne .....