

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 00703/2023

číslo dodatku objednatele: 00404/2024

I. Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **TIMAO s.r.o.**
Zapsaný v OR vedeném u Měs. soudu v Praze, oddíl C, vložka 258166
Sídlo Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zastoupený [REDACTED]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [REDACTED]
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 05089425
DIČ CZ05089425
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky epzvwqw
Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu 9345455001/5500
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13.06.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00703/2023 a č. zhotovitele 23027-1 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení

projekčních prací s názvem „**Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Plynářská, Kolín – zpracování projektové dokumentace**“ (dále jen „**dílo**“).

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal dodatečný požadavek na:

Změnu dokumentace pro společné povolení stavby (DSPP) pro rekonstrukci stoky jednotné kanalizace v ul. Plynářská (úsek Vrchlického – Královská cesta). Požadavkem provozovatele je celé povodí ul. Plynářská odkanalizovat do ul. Polepská a propoje v aktuálně řešeném úseku do ul. Vužanova a Havířská budou zrušeny. Tato změna má vliv na velikost dimenze potrubí se související nutnou změnou tras, objektů (místo klasických kanalizačních šachetních den jsou nutné větší kanalizační komory), nutné úpravy koncových šachet v ul. Vužanova a ul. Havířská a provedení nové stoky do ul. Královská cesta.

S ohledem na výše uvedené je nutné provést zásadní změny v již dokončeném návrhu rekonstrukce jednotné kanalizace.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek, kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje, a to pouze v níže uvedených člancích.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. se mění a nově zní následovně:

VII. Doba plnění

1. **Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:**

- **termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku,**
- **termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však 31.10.2024**

2. **Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá objednateli v níže uvedených termínech:**

- a) **dokončení dokumentace pro společné povolení stavby (DSPP) do 8 týdnů od účinnosti tohoto dodatku**
- b) **dokončení inženýrských činností PS do 16 týdnů od dokončení DSPP**
- c) **termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 31.10.2024**

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

3. **Dodržení shora uvedených termínů provádění díla je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. XII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XV. této smlouvy.**

2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede dodatečné práce dle tohoto dodatku za cenu 166 040,00 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že čl. VIII. odst. 1 se mění tak, že tento nadále zní následovně:

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena díla bez DPH

603 740,00 Kč

DPH 21 %	126 785,40 Kč
Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku	730 525,40 Kč

3. Dále se vzhledem k navýšení ceny o cenu dodatečných prací smluvní strany dohodly, že čl. VIII. odst. 2 smlouvy o dílo se mění tak, že tento nadále zní následovně:

Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:

<i>a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů</i>	
<i>Cena bez DPH</i>	<i>74 355,00 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>15 614,55Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>89 969,55Kč</i>

<i>b) Vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení</i>	
<i>Cena bez DPH</i>	<i>404 705,00 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>84 988,05Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>489 693,05Kč</i>

<i>c) Předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci</i>	
<i>Cena bez DPH</i>	<i>43 770,00 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>9 191,70 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>52 961,70 Kč</i>

<i>d) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)</i>	
<i>Cena bez DPH</i>	<i>72 570,00 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>15 239,70 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>87 809,70 Kč</i>

<i>e) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace</i>	
<i>Cena bez DPH za výkon činnosti</i>	<i>990 Kč/hod</i>
<i>Náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu</i>	<i>7,5 Kč/km</i>
<i>Maximální cena za provádění autorského dozoru bez DPH</i>	<i>8 340,00 Kč</i>
<i>DPH z maximální ceny stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>1 751,40 Kč</i>
<i>Maximální cena celkem včetně DPH</i>	<i>10 091,40 Kč</i>

IV. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v

případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 19.2.2024

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Toto právní jednání bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Kolína dne 25.03.2024, usnesení č.3355/55/RM/2024.

V Kolíně dne

Mgr. Iveta Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Mikšíková
Mikšíková Datum: 2024.03.27
07:17:35 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Praze





Městský úřad Kolín
Vážená paní

Odbor investic a územního plánování
Karlovo nám. 78,
280 12 Kolín

Číslo cenové nabídky:
CN-240219-1

Vyřizuje / telefon:
Karel Kříž / 734 844 001

Vystaveno v Praze, dne:
19. února 2024

CENOVÁ NABÍDKA

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme předložit naši cenovou nabídku dle níže uvedené specifikace.

NÁZEV AKCE:	Změna řešení napojení kanalizace v ul. Plynárenská (úsek Polepská – Tylova)
-------------	---

VYMEZENÍ DODÁVKY:	Projekční a inženýrská činnost
-------------------	--------------------------------

PŘEDMĚT A ROZSAH: <p>Předmětem díla je změna dokumentace pro společné povolení stavby (DSPP) pro rekonstrukci stoky jednotné kanalizace v ul. Plynárenská (úsek Vrchlického - Královská cesta).</p> <p>Dle podkladů [redacted] (Energie AG Kolín a.s.) z 9.2.2024 je požadována změna napojení stok původně odsouhlasených provozovatelem v listopadu 2023.</p> <p>Nově má být celé povodí ul. Plynárenská odkanalizováno do ul. Polepská a propoje v aktuálně řešeném úseku do ul. Vužanova a Havířská zrušeny. Tato změna má vliv mimo jiné i na velikost dimenze potrubí se související s nutnou změnou tras, objektů (místo klasických kanalizačních šachetních den jsou nutné větší kanalizační komory), je nutné také provedení úprav koncových šachet v ul. Vužanova a Havířská. Dále má být provedena nová stoka do ul. Královská cesta (délka cca 60 m DN 300).</p> <p>S ohledem na výše uvedené je nutné provést zásadní změny v již dokončeném návrhu rekonstrukce jednotné kanalizace.</p> <p>Součástí zakázky je:</p> <ul style="list-style-type: none">soubor a zpracování podkladů,úprava/doplnění dokumentace pro společné povolení stavby,doplnění dokumentace pro provádění stavby, <p>Níže uvedené části budou i pro upravený rozsah zadání provedeny dle SoD 00703/2023</p> <ul style="list-style-type: none">dokumentace pro provádění stavby,soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem předmětné stavby pro výběr zhotovitele (výkaz výměr) a s rozpočtem,inženýrská činnost pro provádění stavby. <p>Součástí zakázky není zajištění:</p> <ul style="list-style-type: none">hydrotechnické výpočty a zpracování dokumentace celého povodí (mimo zadaný úseku Polepská – Tylova),a správní poplatky.
--

VÝSTUPY A FORMA ODEVZDÁNÍ:
<ul style="list-style-type: none">dle SoD 00703/2023

TERMÍNY:		
Termín zahájení prací:	ihned	po objednání
Termín dokončení projekčních prací DSPP:	do 8 týdnů	od zahájení
Termín dokončení inženýrské činnosti PS:	do 16 týdnů	od dokončení DSPP
Termín dokončení DPS:	dle SoD	00703/2023



NABÍDKOVÁ CENA:	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč s DPH
soubor a zpracování podkladů	8 700,00 Kč	1 827,00 Kč	10 527,00 Kč
DSPP (DUR + DSP)	120 200,00 Kč	25 242,00 Kč	145 442,00 Kč
DPS	28 800,00 Kč	6 048,00 Kč	34 848,00 Kč
celkem	157 700,00 Kč	33 117,00 Kč	190 817,00 Kč
Částka bez DPH slovy:	<i>jedno sto padesát sedm tisíc sedm set korun českých</i>		


PLATEBNÍ PODMÍNKY:	
Platby:	Zálohové faktury nejsou požadovány
Doba splatnosti:	14 dní od vystavení faktury

PLATNOST NABÍDKY:	1 měsíc od vystavení cenové nabídky
-------------------	-------------------------------------

Objednávku je možné provést elektronicky na e-mailovou adresu [REDACTED]

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem



jednatel společnosti

 **TIMAO s.r.o.**
IČO: 05089425 www.timao.cz
Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6

