



Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2023/01170/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Hradby v Žatci 2. etapa – Projektová dokumentace“ uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany


Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Ing. Radimem Laiblem, starostou

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta
Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148
E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:
Tel:
E-mail:
Mobil:



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 9005-422481/0100
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781
ID datové schránky: q7ebuu4

dále jen „objednatel“

DESIGNPROJEKT s.r.o.

IČ: 09210121

DIČ: CZ09210121

se sídlem: Adolfa Heyduka 1114, 43801 Žatec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45357

bankovní spojení: KB Žatec

číslo účtu: 123-1798570217/0100

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Břetislav Sedláček

zástupce ve věcech technických:



dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 11. 10. 2023 k provedení stavby: „**Hradby v Žatci 2. etapa – Projektová dokumentace**“ (dále jen „Smlouva o dílo“) a to vzhledem k nutnosti prodloužení termínu předání díla z důvodu rozšíření zadání, které vzešlo z výrobního výboru č. 3, a to do 31.05.2024. Původní termín předání díla stanovený Smlouvou o dílo byl do 28. 02. 2024, tedy 135 dní od nabytí účinnosti smlouvy. Dále se také smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla z důvodu víceprací, které vyplývají z rozšíření zadání o 158 320 Kč bez DPH.

III. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Hradby v Žatci 2. etapa – Projektová dokumentace“ ze dne 11. 10. 2023, dále jen Smlouva o dílo spočívající ve změně odst. 3.2. v článku 3 Doba plnění, a to v následujícím znění:

Původní text:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, resp. jeho dílčí části, řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do:
 - a) 2. etapa – Projektová dokumentace pro stavební povolení do 135 dnů po nabytí účinnosti smlouvy
 - b) 2. etapa – Projektová dokumentace pro provádění stavby do 120 dnů od vyjádření dotčených orgánů k dokumentaci pro stavební povolení, o čemž zhotovitel neprodleně uvědomí objednatel.
 - c) V rámci inženýrské činnosti za účelem získání stavebního povolení, je poskytovatel povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů od předání Projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli zažádat o sdělení stanovisek a vyjádření veškerých dotčených orgánů a zároveň neprodleně po obdržení stanovisek a vyjádření těchto dotčených orgánů předat veškeré podklady pro podání žádosti o stavební povolení objednateli.
 - d) Výkon autorského dozoru stavby při provádění díla bude ukončen po dokončení realizace dodavatelem stavby a předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

se ruší a nahrazuje novým textem:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, resp. jeho dílčí části, řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do:
 - a) 2. etapa – Projektová dokumentace pro stavební povolení do 228 dnů po nabytí účinnosti smlouvy
 - b) 2. etapa – Projektová dokumentace pro provádění stavby do 120 dnů od vyjádření dotčených orgánů k dokumentaci pro stavební povolení, o čemž zhotovitel neprodleně uvědomí objednatel.
 - c) V rámci inženýrské činnosti za účelem získání stavebního povolení, je poskytovatel

povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů od předání Projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli zažádat o sdělení stanovisek a vyjádření veškerých dotčených orgánů a zároveň neprodleně po obdržení stanovisek a vyjádření těchto dotčených orgánů předat veškeré podklady pro podání žádosti o stavební povolení objednateli.

- d) Výkon autorského dozoru stavby při provádění díla bude ukončen po dokončení realizace dodavatelem stavby a předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

2. Dále se smluvní strany také dohodly na změně odst. 5.1 v článku 5. Cena za dílo, platební podmínky Smlouvy o dílo takto:

Původní text:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH 1.110.000, - Kč (slovy: jeden_milión_sto_deset_tiscíc_Korun českých)
- b. DPH 21 % ve výši 233.100, - Kč (slovy: dvě_stě_třicet_tři_tisíc_sto_Korun českých)
- c. Cena včetně DPH ve výši 1.343.100, - Kč (slovy: jeden_milión_tři_sta_čtyřicet_tři_tisíc_sto_Korun českých).

(dále též „Cena za provedení díla“);

Dílčí výše cen za jednotlivé úkony jsou stanoveny následovně:

Název dílčí položky	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem DPH
Projektová dokumentace pro stavební povolení			
Vyjádření, stanoviska a další doklady pro stavební řízení			
Projektová dokumentace pro provádění stavby			
Autorský dozor stavby (cena za 200 hodin výkonu AD)			
Ostatní a režijní náklady			
CELKEM	1.110.000, -	233.100, -	1.343.100, -

se ruší a nahrazuje novým textem:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH 1.268.320, - Kč (slovy: jeden_milión_dvě_stě_šedesát_osm_tiscíc_tři_sta_dvacet_Korun českých)
- b. DPH 21 % ve výši 266.347,20, - Kč (slovy: dvě_stě_šedesát_šest_tisíc_tři_sta_čtyřicet_sedm_Korun českých)
- c. Cena včetně DPH ve výši 1.534.667,20, - Kč (slovy: jeden_milión_pět_set_třicet_čtyři_tisíc_šest_set_šedesát_sedm_Korun českých).

(dále též „Cena za provedení díla“);

Dílčí výše cen za jednotlivé úkony jsou stanoveny následovně:

Název dílčí položky	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem DPH
Projektová dokumentace pro stavební povolení			
Vyjádření, stanoviska a další doklady pro stavební řízení			
Projektová dokumentace pro provádění stavby			
Autorský dozor stavby (cena za 200 hodin výkonu AD)			
Ostatní a režijní náklady			
CELKEM	1.268.320, -	266.347,20, -	1.534.667,20, -

IV. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 180/2024 ze dne 18. 3. 2024

V Žatci dne:
za objednatele:

V Žatci dne:
za zhotovitele:

Ing. Radim Laibl
starosta města

Ing. Břetislav Sedláček
jednatel