

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 315190-315 200/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 1614/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

zastoupena: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl – technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi

2/ Zhotovitel: **VAK STAVBY, spol. s r.o.**
sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, Hradec Králové 503 41
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 3942

zastoupena: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatelé

IČ: 48169234
DIČ: CZ48169234

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
číslo účtu: 335409/0300
telefon: 495 545 222
fax: 495 545 222
e-mail: info@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Roman Kučera, Ing. Monika Halamová

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Monika Halamová, Pavel Středa

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodatek ke smlouvě o dílo upravuje rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo stavby **Kanalizace a vodovod Chlumeck nad Cidlinou, ulice Mládežnická a Na Vinici** dle změnového listu č.1. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Z důvodu níže uvedených víceprací dochází k úpravě termínu dokončení díla. V důsledku kolize trasy kanalizačního řadu je nutná demolice stávající armaturní komory a výměna armatur v této komoře za armatury, které jsou vhodné pro zásyp zeminou. Dále je v důsledku kolize s nově navrženou trasou kanalizačního řadu nutná přeložka vedení veřejného osvětlení.

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **31.7.2017**

2/ Místem plnění je: Chlumeck nad Cidlinou ul. Mládežnická, Na Vinici

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Cena celkem základní SOD (bez DPH)	17 830 347,- Kč
Méněpráce celkem	- 799 039,-Kč
Vícepráce celkem	249 185,-Kč
<u>Změna ceny celkem</u>	<u>-549 854,-Kč</u>
Cena celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)	17 280 493,- Kč

V ceně bude uplatněno DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany považují rozpočet za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednavatele.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

příloha č.1 - Změnový list č.1

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

.....
Roman Kučera, Ing. Monika Halamová
jednatelé
VAK STAVBY, spol. s r.o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o.					
Navrhovatel:		VAK STAVBY spol. s r.o.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.		Datum: 18.4.2017	
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: -			
		na jinou část smlouvy: -			
POPIS ZMĚNY:					
Změna č. 1 – V průběhu realizace bylo zjištěno, že trasa nové kanalizace koliduje se stávající vodoměrnou šachtou. Navrhujeme tuto šachtu zrušit a nahradit stávající armatury za armatury vhodné pro uložení do země. Projektová dokumentace s touto kolizí nepočítala.					
Změna č. 2 – Navrhujeme odpočet čerpání podzemních vod se kterým bylo počítáno v PD. Při realizaci nebyl objeven výskyt spodních vod, proto nebylo potřeba čerpat.					
Změna č. 3 – Navrhujeme odpočet komunikace v ulici Na Vinici. Na základě dohody s Městem Chlumeck nad Cidlinou, nebude uvedena komunikace v ulici Na Vinici do stávajícího stavu tak, jak je uvedeno v PD. Město Chlumeck nad Cidlinou zde plánuje rekonstrukci povrchů komunikací. Rýha potřebná pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace bude dosypána do úrovně stávající komunikace recyklátem a takto předána zástupci Města Chlumeck nad Cidlinou.					
Změna č. 4 – Navrhujeme přeložku stávajícího vedení veřejného osvětlení ležící v trase kanalizace v celkové délce 4 m. Tato kolize byla zjištěna až v průběhu zemních prací.					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele:					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele:					
Stanovisko projektanta:					
Stanovisko provozovatele:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o.

Navrhovatel: VAK STAVBY spol. s r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 18.4.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Rekapitulace více, méněprací

1 – Odstranění armaturní šachty	166 214,- Kč
2 – Odpočet čerpání podzemní vody	-318 117,- Kč
3 – Odpočet komunikace	-412 761,- Kč
4 – Přeložka veřejného osvětlení	14 810,- Kč
celkem	-549 854,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-549 854,- Kč bez DPH

(mínus pětsetčtyřicetdevěttisícosmsetpadesátčtyři korun českých)

Zpracoval:

Ing. Monika Halamová
za zhotovitele (jméno/podpis)

Převzal:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 18.4.2017

Datum: 18.4.2017

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o.

Navrhovatel: VAK STAVBY spol. s r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 25.4.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>emailem</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	----------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

-549 854,- Kč bez DPH

(mínus pětsetčtyřicetdevěttisícosmsetpadesátčtyři korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	<u>chyba v projektové dokumentaci</u>	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	---------------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Monika Halamová
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 25.4.2017

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 25.4.2017