



DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo dodatku Objednatele: 0124000160

Číslo dodatku Zhotovitele:

Číslo smlouvy Objednatele: 0119000258

Číslo smlouvy Zhotovitele:

ID zakázky na profilu zadavatele:

Smluvní strany:

1. Objednatel:

zastoupený:

se sídlem:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing. Michalem Hojdekrem, MBA, kvestorem JU

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Michal Hojdek, MBA, kvestor JU

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.,

pobočka FIB České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České Budějovice, číslo účtu: 104725778/0300

IČ:

60076658

DIČ:

CZ 60076658

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

se sídlem:

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

zastoupený:

Ing. Martinem Jeřábekem, Ing. Josefem Pirochou, jednatelem

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

právní forma:

společnost s ručením omezeným

tel.:

Ing. Martin Jeřábek

tel:

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

285304998/0300


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417.

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 0119000258, uzavřený dne 24. 5. 2019 (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název díla: Zpracování PD na akci „JU – PF – REKO sportovního areálu Na Sádkách“



Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením čl. 13.3. SOD dohodly na úpravě dílčích ustanovení smlouvy takto:

článek III. Předmět smlouvy

doplňuje se o odst. 3.5.5. a 3.6.4. takto:

3.5.5. Součástí díla jsou i následující činnosti zajišťované zhotovitelem:

- Úprava situačního výkresu s doplněním tenisových a beach volejbalových hřišť, včetně technické a dopravní infrastruktury.
- Úprava etapizace s doplněním tenisových a beach volejbalových hřišť, včetně technické a dopravní infrastruktury.


3.6.4. Výstupy činností dle odst. 3.5.5 smlouvy budou dodány a předány za podmínek dle odst. 3.6.3.

článek IV. Cena díla

4.1. Objednatel uhradí zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění následující cenu:

Tabulka č.1

Číslo Fáze	Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
1	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (včetně úhrady správního poplatku) v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.1.	1.020.000,-	214.200,-	1.234.200,-
2.	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení (včetně úhrady správního poplatku) v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.2.	1.080.000,-	226.800,-	1.306.800,-
3.	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučené projektové dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.), v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.3.	1.000.000,-	210.000,-	1.210.000,-



4.	Provedení autorského dozoru projektanta při realizaci a dokončení stavby v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.4.	164.000,-	34.440,-	198.440,-
5.	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení úpravy projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučené projektové dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby stanovené dle přílohy č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.), v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.5. dle Dodatku č. 4	482.800,-	101.388,-	584.188,-
	Úprava situačního výkresu a etapizace s doplněním tenisových a beach volejbalových hřišť, včetně technické a dopravní infrastruktury.	20.000,-	4.200,-	24.200,-
	CELKOVÁ CENA	3.766.800,-	791.028,-	4.557.828,-

článek V. Doba a místo plnění

doplňuje se o odst. 5.10. z SOD takto:

5.10. Práce dle odstavce 3.5.5. budou provedeny v termínu nejpozději do konce března 2024.


článek VIII. Platební podmínky

Dosavadní znění odst. 8.10. z SOD, z Dodatku č. 1 ze dne 13.12.2019 a Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 se doplňuje následujícím:

„8.11. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: Cena za plnění zhotovitele za práce dle odst. 3.5.5. budou fakturovány po předání a odstranění případných vad a zapracování připomínek ze strany objednatele.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení základní Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, která nejsou Dodatkem č. 5 dotčena, se nemění.



**Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích**
University of South Bohemia
in České Budějovice

V Českých Budějovicích dne.....

V Brně dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Michal Hojdekr, MBA
kvestor

jednatel