



## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

na akci

### „SMN a.s. – o.z. Nemocnice Přerov – Instalace fotovoltaických panelů“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje  
Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:** „Společnost pro realizaci FVE Nemocnice Přerov“

Název: **SULKO s. r. o.**

Se sídlem: Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh

Zápis v OR: Sp. značka C 5878 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 47976969  
DIČ: CZ47976969  
Zastoupený: Ing. Petrem Suchánkem, jednatelem společnosti

Název: **ENVO s.r.o.**  
Se sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
Zápis v OR: Sp. značka C 316261 vedená u Městského soudu v Praze  
IČO: 08301514  
DIČ: CZ08301514  
Zastoupený: Berenikou Vobořilovou, jednatelkou společnosti

Název: **PRUMHOR, spol. s r.o.**  
Se sídlem: č.p. 824, 788 13 Rapotín  
Zápis v OR: Sp. značka C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 47153903  
DIČ: CZ47153903  
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 03. 2023 Smlouvu o dílo na akci „**SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – Instalace fotovoltaických panelů**“ č. 2023/01004/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je kompletní dodávka fotovoltaických panelů včetně konstrukce pro jejich umístění, prediktivního systému řízení a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu Objednatele, oživení systému a jeho zkušební provoz.

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely Dodatky č. 1-3, kterými došlo ke změně předmětu Smlouvy, změně ceny díla a změně termínu plnění Smlouvy.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce, s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Doplnění technologie při výměně měřících transformátorů proudu a napětí, ZL č. 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	98 464,82	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	<b>98 464,82</b>	<b>0,00</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>98 464,82</b>	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

### Cena díla Etapa I.:

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	4 225 339,08	4 225 339,08
Cena dle Dodatku č. 1	484 350,65	484 350,65
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	92 931,50	92 932,50
Cena dle Dodatku č. 4	62 160,84	62 160,84
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 – 4</b>	<b>4 864 782,07</b>	<b>4 864 782,07</b>

### Cena díla Etapa II.:

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	2 467 646,15	2 467 646,15
Cena dle Dodatku č. 1	238 519,11	238 519,11
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00

Cena dle Dodatku č. 3	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 4	36 303,98	36 303,98
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 – 4</b>	<b>2 742 469,24</b>	<b>2 742 469,24</b>

#### **Celková cena díla (Etapa I. + Etapa II.):**

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	6 692 985,23	6 692 985,23
Cena dle Dodatku č. 1	722 869,76	722 869,76
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	92 931,50	92 931,50
Cena dle Dodatku č. 4	98 464,82	98 464,82
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 – 4</b>	<b>7 607 251,31</b>	<b>7 607 251,31</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 – 4 bez DPH slovy: sedm milionů šest set sedm tisíc dvě stě padesát jedna korun českých třicet jeden haléřů.

3. Současně se smluvní strany z důvodu doplnění technologie při výměně měřících transformátorů proudu a napětí (vícepráce) a s ohledem na postup připojení výroby k distribuční soustavě dle Přílohy č. 4 Pravidel provozování distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce a.s. dohodly **na změně termínu plnění** uvedeného v čl. II. odst. 1 písm. c) Smlouvy, a to následovně:

#### **Čl. II. odst. 1 písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:**

Termín zajištění kolaudace do 20. 11. 2023

Termín zajištění připojení FVE k distribuční síti, dokončení a předání a převzetí kompletní a funkční FVE včetně vydání licence ERÚ **do 24. 5. 2024**

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/105/63/2024 ze dne 18. 03. 2024.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

.....

**Ing. Josef Suchánek**  
Hejtmán

Za Zhotovitele:

[Redacted]

.....

**Ing. Petr Suchánek**  
jednatel společnosti  
SULKO s. r. o.

[Redacted]

**Berenika Vobořilová**  
jednatelka společnosti  
ENVO s.r.o.

[Redacted]

**Ing. Ondřej Vepřek**  
jednatel společnosti  
PRUMHOR, spol. s r.o.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL č. 12

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

**12 ZL\_ vým MTP a MTN - Zl č. 12 - Doplnění při výměně měřicích transformátorů proudu a napětí**

KSO:

Místo: Nemocnice Přerov - FVE 1+2

CC-CZ:

Datum: 08.02.2024

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Herinková Anna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**98 464,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 464,82	21,00%	20 677,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**119 142,43**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# SOUPIS PRACÍ - ZL č.12

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

**12 ZL\_ vým MTP a MTN - ZI č. 12 - Doplnění při výměně měřících transformátorů proudu a napětí**

Místo: Nemocnice Přerov - FVE 1+2

Datum: 08.02.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**98 464,82**

D	M		Doplnění chybějících částí stávajících okruhů při výměně transformátorů proudu				98 464,82	
D	O		Doplnění chybějících částí stávajících okruhů při výměně transformátorů proudu a napětí				98 464,82	
1	M	001	Bod předřazeného zařízení QIDO pro přenos naměřených signálů z UF-GUARD přes dispečerské řízení na ČEZ	soubor	1,000	8 855,00	8 855,00	FA + 15%
	W		Dodávka materiálu - firma Papouch store / FA + 15 % přírážka dodavatele/					
	W		1		1,000			
2	M	002	Dodávka elektromontážního materiálu pro zabudování jednotek UF-GUARD + QIDO	soubor	1,000	1 761,19	1 761,19	FA + 15%
	W		Dodávka elektromontážního materiálu - firma Papouch store s.r.o. / FA + 15 % přírážka dodavatele/					
	W		1		1,000			
4	M	003	Dodávka jednotky UF-GUARD pro vyhodnocení signalizace rozpadového místa u dispečerského řízení	soubor	1,000	7 808,63	7 808,63	FA + 15%
	W		Dodávka jednotky UF-GUARD - firma Elektro S.M.S. spol. s r.o. / FA + 15 % přírážka dodavatele/					
	W		1		1,000			
3	M	004	Instalace pomocných kontaktů na stávajícím rozvodu VN za účelem přenosu měření na základě požadavku ČEZu	soubor	1,000	80 040,00	80 040,00	FA + 15%
	W		Instalace pomocných kontaktů na stávajícím rozvodu VN zna základě požadavku ČEZu-firma Montas s.r.o. / FA + 15 % přírážka dodavatele/					
	W		1		1,000			