

Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby: VNOL - Vestavba podkroví psychiatrie Smlouva o dílo (SoD) č: 2-255/2023-1470 ze dne 29.11.2023 Soubor drobných změn vzniklých v průběhu realizace díla	Číslo změnového listu stavby: ZL 1
---	--

Strany smlouvy o dílo č. 2-255/2023-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2023(dále jen Smlouva):

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Obsah:	Paré:	Příjemce
Řešené změny	org. v el. podobě	Objednatel
Položkový rozpočet	org. v el. podobě	Zhotovitel
Výkresová část, podklady	org. v el. podobě	Technický dozor
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -	Dopad do termínu	ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší soubor drobných změn, které se vyskytly v průběhu realizace díla, nebyly předem známy a je nutná jejich realizace v rámci zdárného dokončení celé akce. Všechny změny jsou podrobně řazeny do 4 položkových rozpočtů: 01_Méněpráce, 02_VCP 3N.P., 03_VCP 1P.P., 04_VCP 1.NP a 2.NP, které jsou součástí změnového listu

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-79 367,38 Kč	213 488,32 Kč	134 120,94 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Marek Kovář	datum	podpis
---	------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zástupce objednatele	MUDr. Martin Svoboda (ředitel)	datum	podpis
Zhotovitel	Petr Galda (jednatel)	datum	podpis