

Dodatek č. 10086/2024/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10086/2024/OSDF

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany****Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických:

(dále také jako **objednatel**)**a****PODLAHY A STAVBY KOTZIAN s.r.o.**

Sídlem podnikání: Těšínská 1023/29, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 04760522

DIČ: CZ04760522

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

VS:

Zapsán: spisová značka C 65052 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 12. 2. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10086/2024/OSDF na realizaci zakázky „**Opravy dvou volných bytů na ulici Na Liškovci 935/3, byt č.12 a Maroldova 2987/1, byt č.69 v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méněprací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 651.885,- Kč bez DPH snižuje o částku 5.650,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	651.885,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	-5 650,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	646 235,00 Kč
DPH 12%	77 548,20 Kč
Celková cena díla vč. DPH	723 783,20 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání


- 4.1 Tento dodatek č. 10086/2024/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10086/2024/OSDF je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOb1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis méněprací - Na Liškovci 935/3 v Moravské Ostravě a Přívoze

Za objednatele

V Ostravě, dne



Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne




jednatel

Název firmy	Podlahy a stavby Kotzian s.r.o.
IČO	4760522

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

TE:


Ulice	Na Liškovci 935/3		
Byt číslo	12.		Ostrava - Přívoz
Velikost bytu	1+1	53,7 m ²	Patro : 3 NP
Stavy	SV:		102m ³
Konstrukce domu : cihlová	TUV:		127 m ³
	Vypracoval- referent majetkové správy-technik		
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u BT	

	požadované provedení prací	jedn.	mn.	poznámky, dodatečné informace	cena za jednotku	cena bez DPH
61	Výměna zárubně (+nátěr) vč. prahu, vč. zednického zapravení, sjednocení malby, viz.pozn. - u zárubní ke vstupním dveřím do bytu nutno zárubneň po celém obvodu zabetonovat	ks	-1	VSTUP - 80 L,LA - 70 P (do PŘ),KU - 80 L(do PŘ),OP - 80 P (do OP)	3000	-3000
62	Dveře vnitřní výměna viz.pozn.vč. zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor cca 0,5 cm	ks	-1	LA - 70 P ,KU - 80 L 2/3 prosklené,OP - 80 P 2/3 prosklené	2650	-2650

cena celkem bez DPH

-5650

Méně práce - z důvodu zachování světlosti v PŘ bylo rozhodnuto nerealizovat osazení ocelových zárubní vč. interiérových dveří mezi předsíň a kuchyň



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Dodatek_c_10086_2024_OSDF_1_ke_Smlouve_o_dilo_c_10086_2024_OSDF.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 163886109-354913-240328071336. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 4

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 28.03.2024 07:14:50. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 28.03.2024 05:25:05. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5E 6B 73, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDAKCE] PODLAHY A STAVBY KOTZIAN s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 00845451

Pracoviště: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum vyhotovení: 28.03.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: [REDAKCE]

Otisk úředního razítka: [REDAKCE]



163886109-354913-240328071336

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5E 6B 73, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.