

## **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

**Název zakázky: „Rekonstrukce přejezdu P4410 v km 1,458 trati  
Třemešná ve Slezsku (mimo) – Osoblaha (včetně)“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa  
východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1509/2021

Sub. ISPROFIN / ISPROFOND: 5813520068 / 3273214901

a

#### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 6088

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **21 072 208**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14.04.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení „Rekonstrukce přejezdu P4410 v km 1,458 trati Třemešná ve Slezsku (mimo) – Osoblaha (včetně)“ s účinností Smlouvy ke dni 14.04.2021 (dále jen „Smlouva“).

Obsahem Dodatku č. 1 je aktualizace nákladové části projektové dokumentace pro všechny tři stavby, která obsahuje revizi položkových rozpočtů podle nových Cenových databází pro investiční přípravu dopravních staveb (CDDS), tedy „Oborového třídílníku stavebních konstrukcí a prací“ (OTSKP) pro rok 2024, zpracování souhrnného rozpočtu v aktuálně platném formuláři a úpravu ekonomického hodnocení stavby.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.4. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

### I. Předmět Dodatku

1. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy 1 126 800,- Kč

Cena Dodatečných služeb dle D1 100 000,- Kč

Nová Cena Díla bez DPH: **1 226 800,- Kč**

slovy: **jednímiliondvěstědvacetšesttisíc osm set korun českých**

2. V Příloze č.1 – Specifikace Díla se za stávající text Předmětu VZ vkládá nový text, který zní:  
Ekonomické hodnocení a rozpočty 2024 v aktuální cenové databázi pro investiční přípravu dopravních staveb v době odevzdání.

ZP bude zpracován v jednotné struktuře a formátu Správy železnic, státní organizace.  
Dle dopisu č. j. 42704/2023-SŽ-GŘ-O6 ze dne 22. června 2023

Ruší se stávající znění přílohy č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním dle Dodatku č.1

3. V Příloze č.2 Rozpis Ceny Díla se mění Cena za zpracování ZP a DUR a A) Cena za zpracování ZP. Dále se v části „Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla vkládá nová dílčí etapa s označením „2a.Dílčí etapa“ a Cenou položky ve výši 100 000,- Kč.

Ruší se stávající znění přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním dle Dodatku č.1.

4. V Příloze č.3 - Harmonogram plnění se vkládá nová 2a.Dílčí etapa, jejímž obsahem je odevzdání ZP se zpracovanými připomínkami a novou cenovou úrovní CDDS v jednotné struktuře a formátu Správy železnic, státní organizace s termínem plnění do 3 měsíců od účinnosti Dodatku č.1.

Ruší se stávající znění přílohy č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním dle Dodatku č.1.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny v jednom vyhotovení elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou tyto přílohy:  
Příloha č.1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - **Specifikace Díla** ve znění Dodatku č. 1  
Příloha č.2 (Příloha č. 4 Smlouvy) - **Rozpis Ceny Díla** ve znění Dodatku č. 1  
Příloha č.3 (Příloha č. 5 Smlouvy) - **Harmonogram plnění** ve znění Dodatku č. 1
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 3.4.2024

V Praze dne 20.3.2024

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Martin Chrastil**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

20.3.2024

.....  
**Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

# PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

## Specifikace Díla

**Předmětem VZ je** zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce přejezdu P4410 v km 1,458 trati Třemešná ve Slezsku (mimo) – Osoblaha (včetně)“.

Záměru projektu bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V 2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012“).

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace pro územní řízení bude zpracována tak, aby ji bylo možno projednat v územním řízení, získat pravomocné územní rozhodnutí a na jejím základě bylo možno zpracovat další stupeň dokumentace.

Zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bude zpracováno dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo závazného stanoviska orgánu územního plánování. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušeni z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).

Ekonomické hodnocení a rozpočty 2024 v aktuální cenové databázi pro investiční přípravu dopravních staveb v době odevzdání.

ZP bude zpracován v jednotné struktuře a formátu Správy železnic, státní organizace. Dle dopisu č. j. 42704/2023-SŽ-GR-O6 ze dne 22. června 2023.

### **Způsob plnění:**

DUR k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v listinné a 6x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 4x v digitální uzavřené formě a 2x v digitální otevřené formě.

DUR je nutno vyhotovit 4x v listinné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 3x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls, 1x v uzavřené formě v pdf, 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz)).

## PŘÍLOHA Č.2 (PŘÍLOHA Č.4 SMLOUVY)

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP a DUR:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
<b>1 226 800,- Kč</b>	<b>257 628,- Kč</b>	<b>1 484 428,- Kč</b>

z toho:

#### A) Cena za zpracování ZP:

<b>310 000,- Kč</b>	<b>65 100,- Kč</b>	<b>375 100,- Kč</b>
---------------------	--------------------	---------------------

#### B) Cena za zpracování DUR:

<b>916 800,- Kč</b>	<b>192 528,- Kč</b>	<b>1 109 328,- Kč</b>
---------------------	---------------------	-----------------------

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

-

### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>112 680,00 Kč (1. dílčí fakturace)</b>	<b>136 342,80 Kč</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>56 340,00 Kč (2. dílčí fakturace)</b>	<b>68 171,40 Kč</b>
<b>2a. Dílčí etapa</b>	<b>100 000,00 Kč (2a. dílčí fakturace)</b>	<b>121 000,00 Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>788 760,00 Kč (3. dílčí fakturace)</b>	<b>954 399,60 Kč</b>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>169 020,00 Kč (konečná fakturace)</b>	<b>204 514,20 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>1 226 800,00 Kč</b>	<b>1 484 428,00 Kč</b>

## **PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č.5 SMLOUVY)**

### **Harmonogram plnění**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy.

#### **Dokončení plnění:**

##### **1. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – odevzdání **ZP k připomínkám**

- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od zahájení plnění**

- **dokončeno**

##### **2. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – odevzdání **ZP se zapracovanými připomínkami**

- bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od zahájení plnění**

- **dokončeno**

##### **2a. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – odevzdání **ZP se zapracovanými připomínkami a novou cenovou úrovní CDDS v jednotné struktuře a formátu Správy železnic, státní organizace.**

- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od účinnosti Dodatku č.1**

##### **3. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – odevzdání **DUR k připomínkám**

- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od pokynu objednatele**

##### **4. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - odevzdání **DUR se zapracovanými připomínkami**

- bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od pokynu objednatele**