

Číslo objednatele: **18/SML3618/01/SOD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná a technická jednání:
Ivana Zíková samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno: **SAGASTA s.r.o.**
Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem
JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelem
IČ:(RČ): 04598555
DIČ: CZ04598555
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 272441512/0300
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pelech, obchodní a provozní ředitel
E-mail/telefon: petr.peles@sagasta.cz / +420 720 982 968
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Vít Hoznour, ředitel ateliéru mostních a silničních staveb
E-mail/telefon: vit.hoznour@sagasta.cz / +420 606 643 705

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 19. 6. 2018 na akci: „**III/25013 Rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy (díla a příkazu)

doplňuje se odstavec 1 tímto textem:

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných v průběhu projektových prací, a to rozšíření prací na základě splnění podmínek dotčených orgánů pro stavební řízení a majiteli pozemků.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

Cena díla a odměna se v souladu s tímto dodatkem, s příslibem číslo **24/RP920151** a veřejnou zakázkou VZ-INV- 214/INV/2017/PD, IČ + AD ujednává ve výši:

Původní cena díla:

- **4 103 000,00 Kč bez DPH** a
- **4 960 430,00 Kč s 21 % DPH.**

Cena dodatku č. 1 činí:

- **1 110 000,00 Kč bez DPH** a
- **1 343 100,00 Kč s 21 % DPH.**

Nová cena díla:

- **5 213 000,00 Kč bez DPH** a
- **6 303 530,00 Kč s 21 % DPH.**

Dílní cena je doplněna o:

Činnost	v Kč bez DPH	v Kč vč. DPH
b1) Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – přepracování na Společnou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení (DÚR+DSP)	598 000,00	723 580,00
c1) IČ-souhlas s realizací akce v právní moci - (stavební povolení – SP, příp. ohlášení stavby)	202 000,00	244 420,00
d1) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací	310 000,00	375 100,00

VIII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

doplňuje o odstavec 11. v tomto znění:

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její elektronický originál.

doplňuje o odstavec 12. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID bkfcs9v /na e-mail: petr.pelech@sagasta.cz

doplňuje se odstavec 13. tímto textem:

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 132/92R/2024 ze dne 6.3.2024

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 27. 03. 2024 V Praze dne 20. 03. 2024

..... Objednatel Zhotovitel
Ústecký kraj Ing. Jan Schiller hejtman	SAGASTA s.r.o. Ing. Jiří Čurda Jednatel

V Praze dne 20. 03. 2024

.....
Zhotovitel

JUDr. Gabriela Mrštná
jednatel