

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-026, která nabyla účinnosti**  
**dne 23.11.2023**  
**(SMVS: 107V751003437)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury  
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Marek Hampl (technický dozor objednatele)

Ing. Martin Kocián (technický dozor objednatele)

Tomáš Olšina (technický dozor objednatele)

Ing. Josef Kamenišťak (vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM)

společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**JPROJEKCE s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108350

Sídlo: Rostěnice 67, 682 01 Rostěnice - Zvonovice

IČO: 074 76 752

DIČ: CZ 07476752

Zastoupená: Ing. Janou Janečkovou, jednatelkou

Bohumilem Janečkem, jednatelem

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 904349002/5500

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Jana Janečková, jednatelka

Bohumil Janeček, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Jana Janečková, jednatelka

- vedoucí projekčního týmu: Ing. Jana Janečková, jednatelka

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka: qvvj7i3

Adresa pro doručování: JPROJEKCE, Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-026 uzavřené dne 21.11.2023, která nabyla účinnosti dne 23.11.2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Malá Morávka – Chata Veronika – rekonstrukce - PD**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

## Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **prodloužení termínu dokončení 1., 2. a 3. etapy Díla** z důvodu nepříznivé klimatické situace v místě stavby, kdy není možné zajistit relevantní podklady pro práci na projektu dříve, než k předpokládanému datu 15.4.2024, a to po roztání masivní sněhové pokrývky.

## Článek 2 Předmět dodatku

**2.1.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2., 4. 3. a 4. 4. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.2.** Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá **do 324 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.

**4.3.** Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá **do 373 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.

**4.4.** Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy Díla Zhotovitel předá **do 373 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

**2.2.** Dodatkem č. 1 se nahrazuje v odst. 6. 2. písmeno d) čl. 6 Smlouvy stávající text následujícím zněním:

„ d) číslo Smlouvy (6440-OŘS3-2023-026) a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti)“;

a doplňuje se o nový text písmena j) :

„ j) číslo NS: 644000, AP: 94“.

a současně se ruší odst. 6.4. čl. 6 Smlouvy, který se nahrazuje zněním:

„**6.4.** Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky Objednatele nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené v záhlaví této Smlouvy. **Na faktuře musí být uvedeno:** NS: 644000, AP 94, SML 6440-OŘS3-2023-026. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A;

UBL 2.1 ISO/IEC nebo UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami.“

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

**Za Objednatele:**

**Mgr. Tomáš Urbánek**  
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

**Mgr.**  
**Tomáš**  
**Urbánek**

Digitálně podepsal  
Mgr. Tomáš  
Urbánek  
Datum: 2024.04.02  
15:15:05 +02'00'

**Za Zhotovitele:**

**Ing. Jana Janečková**  
jednatelka  
JPROJEKCE s. r. o.

podepsáno elektronicky

**Ing. Jana**  
**Janečková**

Digitálně podepsal  
Ing. Jana Janečková  
Datum: 2024.03.25  
09:39:29 +01'00'