

Č. j: MULA 6677/2024
Sp. znak: 56.18 S 5
Počet listů : 3
Počet příloh: 2
Počet listů příloh: 7

Dodatek č. 2

Smluvní strany

Objednatel: **Město Lanškroun**
Se sídlem: nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město
IČO: 00279102
DIČ: CZ699003828
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-2725611/0100
Zastoupený: Mgr. Radimem Vetchým, starostou

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **IPESIS s.r.o.**
se sídlem: Sokolská 1605/66, Praha 2, 120 00
IČO: 03519325
DIČ: CZ03519325
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze dne 27.10.2014,
oddíl C, vložka 232912.
oprávněný zástupce:
ve věcech smluvních Ing. Josef Dvořák
ve věcech stavby Josef Dvořák, hlavní stavbyvedoucí
Klára Dvořáková, stavbyvedoucí
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3578380349/0800
(dále jen „zhotovitel“)

tímto spolu uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 07. 2023

na zhotovení stavby

„Stavební práce na ZŠ Aloise Jiráska Lanškroun“

I.

Úvodní ustanovení

Dne 20. 07. 2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8.12.2023, na základě, které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „Stavební práce na ZŠ Aloise Jiráska Lanškroun“ (dále jen „smlouva“).



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

II.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření předmětu plnění o dodatečné stavební práce tak, jak je sjednáno dále v tomto Dodatku č. 2., a to především z důvodu nepředvídatelných okolností při provádění stavby. Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. III. a v souladu s čl. IV. odst. 4. smlouvy o dodatečné stavební práce (dále jen vícepráce a méněpráce), jejichž potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla, a které jsou dále vyspecifikovány a vzájemně smluvními stranami odsouhlaseny v příloze č. 1 (změnovém listě ZL-02) tohoto dodatku.
2. Celková cena za provedení díla uvedená v čl. IV. odst. 1 smlouvy a čl. III. odst. 2 Dodatku č. 1 se v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce – vícepráce a méněpráce dle odst. 1 tohoto článku zvyšuje o částku **1 347 758,96 Kč bez DPH**.

Celková cena díla tak činí **30 379 392,44 Kč bez DPH**.

Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 2 (rozpočet) tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení čl. IV. zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny.

3. Původní znění čl. IV odst. 1 se tedy ruší a nahrazuje novým zněním tak, jak následuje:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **30 379 392,44 Kč (slovy: třicetmilionůtřístasedmdesátdevět tisíc třístadevadesátdvakerun českých čtyřicetčtyř haléřů)**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20. 7. 2023 ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Lanškroun svým usnesením č. 115/RM/2024 ze dne 20.03.2024.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2. v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 2. nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Seznam příloh Dodatku č. 2 :

1. Změnový list číslo ZL-02
2. rozpočet

V Lanškrouně dne

Objednatel:

Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta města

V Lanškrouně dne

Zhotovitel:

IPESIS s.r.o.
Ing. Josef Dvořák
jednatel



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**