

## Dodatek č. 2

k prováděcí smlouvě č. objednatele 08PU-003488 č. smlouvy konzultanta  
2023/ŘSD/03-E ze dne 19. 6. 2023  
na realizaci veřejné zakázky  
„TDS a BOZP a Technická asistence pro zakázky Opravy povrchů 2023-24“  
ISOPROFIN: 500 116 0009

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán mezi

### 1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,  
IČO: 659 93 390,  
DIČ: CZ65993390,  
zastoupeným: [REDACTED]  
Chomutov,  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

### 2. INFAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021

INFRAM, a.s.  
se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9,  
IČO: 250 70 282,  
DIČ: CZ25070282,  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupenou: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

*jako Správce společnosti INFAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021*

PRAGOPROJEKT, a. s.

se sídlem:

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4,

IČO:

452 72 387,

DIČ:

CZ45272387,

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupenou:

představenstva,

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

*jako Společník společnosti INFAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021*

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „**Smluvní strany**“).

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k prováděcí Smlouvě č. 08PU-003488 ze dne 19. 6. 2023.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Článku III. Doba a místo plnění prováděcí Smlouvy:

Původní znění dle Smlouvy:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ode dne účinnosti Smlouvy

termín dokončení prací: do 10 měsíců

Nové znění dle Dodatku č. 1:

do 31. 12. 2024

## II. Odůvodnění

1. Dodatek č. 2 se uzavírá po dohodě Stran, kdy prozatím nedošlo k vyčerpání předpokládaného objemu služeb a tedy nevyčerpání alokovaných finančních prostředků (limitu), a zároveň nadále trvají potřeby Objednatele na využití předmětu plnění, tedy poskytování Služby Poskytovatele Objednateli. Předmětem změny je tedy rozšíření doby poskytování dle uvedené Smlouvy až do vyčerpání alokovaných finančních prostředků pro tuto zakázku, které se předpokládá do 31.12.2024

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.
3. Dodatek č. 2 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU  
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO  
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal  
Datum: 2024.04.03  
08:15:20 +02'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 03.04.2024 10:09:32 +02:00 1