

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2021_02 - Revitalizace vodního režimu lesních pozemků – polesí Višňová
Změnový list: 03_01_2024 - Revitalizace toku Houpačka vícepráce

Místo: k.ú. Jablonná, Višňová, Milín, Dolní Hbity

Datum: 18.03.2024

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	2021_02		Revitalizace vodního režimu lesních pozemků – polesí Višňová				
O	SO 03		Revitalizace toku Houpačka v ř. km 0,450-0,600				
ZL	03_01_2024		Revitalizace toku Houpačka vícepráce				20 793,79
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 793,79
D	1		Zemní práce				20 793,79
1	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	197,000	46,69	9 197,93
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	197,000	29,75	5 860,75
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	197,000	11,63	2 291,11
4	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	400,000	8,61	3 444,00

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2021_02 - Revitalizace vodního režimu lesních pozemků – polesí Višňová
Změnový list: 05_01_2024 - Obnova tůně Stodůlky vícperáce

Místo: k.ú. Jablonná, Višňová, Milín, Dolní Hbity

Datum: 18.03.2024

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	2021_02		Revitalizace vodního režimu lesních pozemků – polesí Višňová				
O	SO 05		Obnova tůně Stodůlky				
ZL	05_01_2024		Obnova tůně Stodůlky vícperáce				9 716,92
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 716,92
D	1		Zemní práce				9 716,92
1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	8,000	665,45	5 323,60
2	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	8,000	54,24	433,92
3	K	182201101	Svahování násypů	m2	60,000	65,99	3 959,40

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	Revitalizace vodního režimu lesních pozemků-polesí Višňová		
Zhotovitel akce	Stavby rybníků s.r.o. se sídlem Nerudova 34, 258 01 Vlašim		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	
Zdroj financování	OPŽP		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00192-2023-954 ze dne 10.11.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	2 198 000,00
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	2 198 000,00		
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO 03: Revitalizace toku Houpačka, SO 05 Obnova tůně Stodůlky			
Popis: SO03: Při kontrole stavby AOPK bylo dohodnuto, že dojde ke snížení koruny hráže, aby došlo k přirozenému začlenění tůně do terénu (v souladu se standardem Vytváření a obnova tůň). Z tohoto důvodu je nutné odtěžit již navezenou část zemního valu. Materiál bude využit na sousední pasece, na kterou byly ukládány i skrývky ornice z lokality. SO05: Bylo dohodnuto, že bude provedena úprava levého břehu nádrže, do pozvolného sklonu 1:2-1:3, včetně odstranění pařezů olší. Pařezy budou využity nad nádrží pro podporu stanovištních pomínek pro obojživelníky.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Ke změně dochází z důvodu úpravy návrhu při kontrole stavby, z důvodu vytvoření plynulých přechodů nově realizovaných biotopů.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce Příloha č. 2 Záznamy ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	<i>ano</i>		
Vliv na závazné parametry	<i>ne</i>		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	<i>ne</i>		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	30 510,71		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	30 510,71		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	1,39		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	2 228 510,71		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
	18.03.2024		
	18.03.2024		
	18.03.2024		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
13.2.2024, 16.2.2024	3081055, 3081056		