

Číslo objednatele: **23/SML1187/01/PS/INV**  
Číslo zhotovitele:

### **PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1**

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

**Příkazce:**

**Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800  
Zástupce pro věcná a technická jednání:  
Ivana Zíková, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344

*(dále jen „příkazce“)*

a

**Příkazník:**

Název/Jméno: **JCA s.r.o.**  
Sídlo: V zahradách 110, 435 32 Mariánské Radčice  
Zastoupený: Michalem Ježkem, jednatelem  
IČ:(RČ): 602 81 456  
DIČ: CZ60281456  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5817832349/0800  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Michal Ježek, jednatel  
E-mail/telefon: jezek@jca-most.cz / 605 266 274  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Vlastimil Sochor  
E-mail/telefon: sochor@jca-most.cz / 733 710 694

*(dále jen „příkazník“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 25.5.2023 na akci: „**III/25613 –Rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov**“ takto:

### III.

#### Odměna a platební podmínky

**ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

Za řádné splnění závazku náleží příkazníkovi odměna ve výši a v souladu s příslibem číslo 24/RP920010 a veřejnou zakázkou **KUUK/026275/2023/INV/VZ-INV/0041**:

1. Původní výše odměny byla sjednána ve výši:

**38 600,00 Kč** bez DPH a

**46 706,00 Kč** s 21 % DPH.

2. Cena dodatku č. 1:

**45 312,90,00 Kč** bez DPH a

**54 828,61 Kč** s 21 % DPH.

3. Nová cena díla je sjednána ve výši:

**83 912,90 Kč** bez DPH a

**101 534,61 Kč** s 21 % DPH.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky navýšené na základě skutečností vyvolanými okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení bylo nutné z důvodu řádného dokončení díla, což způsobilo navýšení ceny stavebních prací, tak prodloužení termínu realizace. Výkon koordinátora BOZP musí být zabezpečen po celou dobu provádění stavebních prací, tedy až do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Původní termín stavebních prací dle zhotovitele stavby byl 23 týdnů a dle tohoto rozsahu byla stanovena cena osobou koordinátora BOZP. Došlo k prodloužení termínu o 30 týdnů na celkových 53 týdnů.

### VI.

#### Ostatní a závěrečná ujednání

**odstavec 1. se doplňuje textem v tomto znění:**

Objednatel tímto potvrzuje,

Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.

**Čl. VI. se doplňuje o bod 6. v tomto znění:**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že

souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID qb2qnn2/na e-mail: jezek@jca-most.cz.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 27. 03. 2024

V Mariánských Radčicích dne 18. 03. 2024

.....  
Příkazce

**Ústecký kraj**  
Ing. Pavla Svítlová  
vedoucí odboru investičního

.....  
Příkazník

**JCA s.r.o.**  
Michal Ježek, jednatel