

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 5 ke

Smlouvě o dílo na provedení projektových činností a stavebních prací

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

název: **Město Čáslav**
sídlo: nám. J. Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav – Staré Město
IČO | DIČ: 00236021 | CZ00236021
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 11117722/0800
zastoupení: Ing. Jaromír Strnad, starosta Města Čáslavi
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

firma: **Trigema Building a.s.**
sídlo: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 – Stodůlky
IČO | DIČ: 27653579 | CZ699000188
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B 11535
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 212935908/0300
zastoupení: Ing. Radim Šponar, předseda představenstva, Ing. Luděk Kadlíček, člen představenstva
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále společně také „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely 22. 8. 2022 smlouvu o dílo na provedení projektových činností a stavebních prací (dále jen „smlouva“) na stavbě „Mateřská škola Čáslav“ (dále jen „stavba“).
2. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu, který je uveden v příloze tohoto dodatku a dále se smluvní strany dohodly na změně zástupců ve věcech technických zhotovitele.

II.

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že se na základě čl. II odst. 1 tohoto dodatku znění čl. VIII. odst. 1 smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„1. Předpokládaný termín zahájení realizace díla: **22.08.2022**“
2. Smluvní strany se dohodly, že se znění čl. VIII., odst. 2 smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„2. Realizace díla je rozdělena do těchto etap:
a) Zpracování Projektové dokumentace do úrovně provádění stavby (DPS) - nejpozději do 11,5 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
b) Zahájení stavebních prací - 11. 11. 2023
c) Provedení a dokončení stavebních prací, tj. zhotovení a řádné dokončení stavby
- nejpozději do 11. 2. 2025“

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Mateřská škola Čáslav formou Design&Build*

3. Smluvní strany se dohodly, že se ve znění čl. XIX., odst. 1 mění zástupce pro věci technické za zhotovitele, kdy novými zástupci pro věci technické za zhotovitele jsou:




III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se uzavírá a je vyhotoven ve čtyřech originálech, z toho ve třech tištěných stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí.
4. Text dodatku, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Čáslav dne 21.02.2024, č. usnesení: RM/5/67/2024
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Harmonogram prací

V Čáslavi, dne 04-03-2024

v Praze, dne 6.3.2024



ID	Režim úlohy	Název úlohy	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	červenec	říjen	leden	duben	červenec	říjen	leden	duben	červenec	říjen	leden	duben	červenec	říjen	
0		Mateřská škola Čáslav formou Design&Build	905 dny	22.08.22	11.02.25															
1		MŠ Čáslav	905 dny	22.08.22	11.02.25															
2		Podpis SoD	1 den	22.08.22	22.08.22															
3		Projektová činnost	350 dny	22.08.22	06.08.23															
4		Projektové práce	350 dny	22.08.22	06.08.23															
5		Inženýrská činnost	213 dny	06.01.23	06.08.23															
6		Stavební objekt	459 dny	11.11.23	11.02.25															
7		Přípravná část	94 dny	11.11.23	12.02.24															
8		Hlavní stavební výroba	295 dny	13.02.24	03.12.24															
9		Přídruhá stavební výroba	273 dny	15.05.24	11.02.25															
10		Funkční zkoušky a revize	49 dny	25.12.24	11.02.25															
11		Kolaudace	1 den	11.02.25	11.02.25															

Projekt: Mateřská škola Čáslav for Datum: 16.01.24	Úkol		Neaktivní souhrn		Vnější úkoly	
	Rozdělení		Ruční úkol		Vnější milník	
	Milník		Pouze s dobou trvání		Konečný termín	
	Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Průběh	
	Souhrn projektu		Ruční souhrn		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Neaktivní úkol		Pouze zahájení			
Neaktivní milník		Pouze s datem dokončení				