

2410465

# Dodatek č. 1

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ke smlouvě o dílo č. 2310704 ze dne 23.05.2023 mezi těmito smluvními stranami:

**1. Objednatel: Město Benešov**  
se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
IČ: 00231401  
DIČ: CZ00231401  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo  
účtu: 320035309/0800 (dále  
jen "objednatel")

a

**2. Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o.**  
se sídlem: U nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec  
zastoupený: Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel  
IČ: 28160240  
DIČ: CZ28160240  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 3065146389/0800  
(dále jen "zhotovitel")

## I.

### Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.05.2023 smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "**Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov**" (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl. XI odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

2. V průběhu provádění díla došlo k upřesnění rozsahu prací, které rozšiřuje původní rozpočet díla – nově rozsahdíla zahrnuje vyklizení půdy školy, ochranu povrchu hřiště, výmalby a zednické práce za otopnými tělesy, úpravy a napojení ZTI, plastové kabelové lišty v učebnách, provizorní příčka pro zajištění chodu školy, oprava klempířských prvků, válcované nosníky a stavební řezivo na zajištění statiky stropní konstrukce půdní vestavby. Jednotlivé položky jsou uvedené ve změnovém listě č. 1 až 9, jednotlivé položky jsou uvedeny ve změnových listech a tvoří přílohu č. I tohoto dodatku.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy v čl. IV., odst. 1, které nyní nově zní:

**IV.  
Cena díla**

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:

	Původní cena dle SOD:	Změnový list 1. až 9.	Cena celkem:
- cena díla bez DPH	18 265 798,06 Kč	1 238 159,19 Kč	<b>19 503 957,25 Kč</b>
- výše DPH 21%	3 835 817,59 Kč	260 013,43 Kč	<b>4 095 831,02 Kč</b>
- cena vč. DPH	22 101 615,65 Kč	1 498 172,62 Kč	<b>23 599 788,27 Kč</b>

**II.  
Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák.č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Benešově dne

2.4.2024

Objednatel  
Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města

BENEŠOV

MS STAVMONT s.r.o.  
U Nemocnice 220/II  
377 01 Jindřichův Hradec  
IČ: 281 60 240

Zhotovitel:  
Bc. Martin Schytil, Dis  
jednatel společnosti