

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 000719 00 22

Číslo dodatku Objednatele: 000719 01 22

Číslo smlouvy Zhotovitele: 8305/MP

Smluvní strany:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1930731349/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

Se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 9302021/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

Preambule

Předmětem dodatku je zpracování změny projektové dokumentace, která umožní realizaci předmětné stavby v nové koncepci řešení návazností mezi PREdistribuce a Objednatelem dle závěrů z jednání ze dne 6.10.2023. Změna se týká všech 3 staveb výměny srovnávacích ochran ve stanicích metra Letňany, Ládví a Háje. Jedná se o stanovení přesné specifikace činností, které je třeba zajistit pro každou z výše uvedených staveb pro změnu původního řešení, kdy umístění nových srovnávacích ochran na straně PREdistribuce bylo dosud vždy navrhováno do rozváděčů 22 kV PREdi v příslušné transformovně TR110/22kV, na nové řešení, ve kterém budou srovnávací ochrany na straně PREdistribuce, v příslušné transformovně TR110/22kV, umístěny mimo rozváděč 22 kV PREdi, a to ve skříni DV2, která bude ve vlastnictví Objednatele.

V důsledku požadovaných úprav rozsahu plnění se Smluvní strany dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Na základě skutečností uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 jsou změny uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku č. 1 v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku z Prováděcí smlouvy, ale které jsou pro zpracování předmětné projektové dokumentace z hlediska technického nezbytné. S ohledem na uvedené skutečnosti Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku.

ČI. 1. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na důvody uvedené v Preambuli tohoto Dodatku se smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na tom, že:
 - zhotovitel zpracuje změny projektové dokumentace, která umožní realizaci předmětné stavby v nové koncepci řešení návazností mezi PREDistribuce a.s. a Objednatel.
2. V důsledku změny rozsahu zpracovávaných objektů se Smluvní strany dohodly na změně položkového rozpočtu Díla uvedeného v Příloze č. 1 Smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
3. Z důvodu změny rozsahu plnění se smluvní strany dohodly na následujícím termínu plnění prací dle dodatku č. 1:
 - Aktualizace jednostupňové dokumentace – koncept: **do 15. 3. 2024**
 - Aktualizace jednostupňové dokumentace – čistopis: **do 15. 4. 2024**
4. V návaznosti na změnu rozsahu Díla se Objednatel a Zhotovitel dohodli na tom, že sjednaná cena Díla se navýší o 72.000,- Kč bez DPH a v návaznosti na to, že původní znění bodu 3.1 věta první:

Za provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu Díla ve výši 2 079 000,00 Kč bez DPH (slovy: Dva milióny sedmdesát devět tisíc korun českých bez DPH)

se mění a nově zní takto:

Za provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu Díla ve výši 2 151 000,00 Kč bez DPH.

5. REKAPITULACE CENY:

Cena dle Smlouvy	2.079.000,- Kč bez DPH
<u>Vícepráce dle Dodatku č. 1</u>	<u>72.000,- Kč bez DPH</u>
Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1	2.151.000,- Kč bez DPH

navýšení představuje cenový nárůst o 3,46%

5. Podrobná cenová specifikace změn provedených tímto Dodatkem č. 1 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku – Položkový rozpočet.

ČI. 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
5. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný Položkový rozpočet

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Marek Kopřiva
člen představenstva

.....
METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva