

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S944/2023/358**Úprava bytu Roháčova 1201 Písek, LS Vodňany ze dne 25. 01. 2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

STAVBY PL s.r.o.

se sídlem Nemanická 2722, 370 10 České Budějovice

IČO: 281 59 551

DIČ: CZ28159551

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21076

zastoupená: Petrem Laumannem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 254217920/0300

kontakt: tel.: [REDACTED]-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S944/2023/358 – Úprava bytu Roháčova 1201 Písek, LS Vodňany (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 1. 2024 smlouvu o dílo č. S944/2023/358, jejímž předmětem bylo provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Úprava bytu Roháčova 1201 Písek, LS Vodňany (dále jen „smlouva“), a to dle projektové dokumentace „Stavební úpravy bytu v RD, ul. Roháčova 1201, 397 01 Písek, na parc. č. st. 1893, k.ú. Písek“ vypracované projekční kanceláří Avemy s.r.o.
2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn (viz příloha č. 1 tohoto dodatku), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. Pro řádné dokončení díla je proto nutné realizovat vícepráce a méněpráce, které jsou blíže specifikované ve změnovém listu stavby, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a v položkovém rozpočtu prací, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s čl. III. smlouvy.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo bez DPH	713 902,14 Kč
Méněpráce bez DPH	- 93 273,07 Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>277 301,38 Kč</u>
Nová konečná cena za dílo bez DPH:	897 930,45 Kč

S ohledem na uvedené, smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věty první, smlouvy, která nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **897 930,45 Kč (slovy: osm set devadesát sedm tisíc devět set třicet korun českých čtyřicet pět haléřů) bez DPH.**“*

2. Položkový rozpočet se tak doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změn

V Českých Budějovicích, dne
Za objednatele:

V Českých Budějovicích, dne
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Petr Laumann
jednatel společnosti
STAVBY PL s.r.o.