

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/252

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Zdeněk Karaus (technický dozor)

č. telefonu: +42 [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

AFR – zemní práce s.r.o.

IČO: 25226258

DIČ: CZ 25226258

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10493

sídlo: Sadová 437, 348 13 Chodová planá

zastoupený: Ing. P. [REDACTED] m, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: +4 [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB – a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Rekonstrukce LC Domaslavická**“ mění takto:

- 1) Čl. III. Doba plnění, odst. 4 předmětné smlouvy se mění takto:

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 16.06.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 01.04.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:


1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3.168.445,45 Kč bez DPH, slovy třímilionystošedesátosmtisícčtyřistačtyřicetpětkorunčeskýchčtyřicetpěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.


Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací a méněprací dle změnových listů č. 1 a 2. Celková cena díla se navyšuje o 161.480,78 Kč bez DPH, vše dle přiložených změnových listů č. 1 a 2 a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Výše změny je stanovena dle § 222 odst. 6.
Dále se z důvodu již zmíněných víceprací prodlužuje termín dokončení díla.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Chodové Plané, dne: 25.5.2017

V Karlových Varech, dne: 26.5.2017

.....


.....
ředitel


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 5.5.2017		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Domaslavická (S932/2016/252)				
Zhotovitel: AFR – zemní práce s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC Domaslavická – Investice P2020	Charakter akce: — I N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:	
Popis změny:				
<ol style="list-style-type: none"> Provedení odkopávek v tl 300mm a provedení sanace DK 63/126 v tl 300mm na ploše 3.640m² celková výměra odkopávek vč sanace dle výkresové části a skutečnosti snížena o 777,6m³ Snížení výměry hloubení rýh příkopu dle výkresové části a skutečnosti o 435,2m³ Upřesněna výměra dodávky potrubí na propustek DN600 – snížení o 6ks Doplnění prací na osazení ŽB svodnic – výkop rýh 22,5m³, osazení svodnic 90m Upřesnění čel propustků DN 400 z prostého betonu na čela z lomového kamene a počtu čel ze 14 na 10 Upřesnění výměry konstrukčních vrstev komunikace DK63/125 snížení o 739m², ŠD0/63 snížení o 796m² a posyp krytu snížení o 333m² 				
Zdůvodnění změny:				
<ol style="list-style-type: none"> Na základě zápisu ve SD – KD č.1 – provedení statických zatěžovacích zkoušek – v km 0,510 – 1,238 nevyhovující – nutnost provést sanaci (zesílení konstrukční vrstvy) z DK 63/125 tl 300mm. Upřesnění výkazu výměr vzhledem k výkresové části a skutečnosti - výměry kubatur odkopávek, délka příkopu, počet ŽB trub na propustek DN600, doplnění položek na osazení ŽB svodnic, upřesnění čel propustků DN 400, upřesnění výměr konstrukčních vrstev lesní cesty 				
Výše změny je stanovena dle ZVZ § 222 odst 6 - vícepráce 14,77%, celková změna + 3,008%				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne ANO		Datum:		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: Dle SOD	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 353.740,98 N: 0	Bilance: +90.459,90 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 444.200,88 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		2.749.053,54 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3.097.424,57 Kč		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 10.5.2017		
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 10.5.2017		
Přílohy: Položkový výkaz výměr č.1 – rozpočet Zápis SD – KD č.1				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5932/2016/252

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č. 1

Místo:

Datum: 9.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: AFR - zemní práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	90 459,90	109 456,48
02a	Investice P2020 - méněpráce	-353 740,98	-428 026,59
02b	Investice P2020 - vícepráce	444 200,88	537 483,06
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		90 459,90	109 456,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.1
Objekt: 02a - Investice P2020 - méněpráce

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

CC-CZ:
Datum: 9.5.2017
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
AFR - zemní práce s.r.o.

IČ: 52526258
DIČ: CZ25226258

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-353 740,98
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-353 740,98
DPH základní	21,00%	ze	-353 740,98	-74 285,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-428 026,59

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.1

Objekt: 02a - Investice P2020 - méněpráce

Místo: Datum: 9.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:

Zhotovitel: AFR - zemní práce s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-353 740,98
HSV - Práce a dodávky HSV	-353 740,98
1 - Zemní práce	-54 264,00
5 - Komunikace pozemní	-134 478,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-147 000,00
998 - Přesun hmot	-17 998,98
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-353 740,98

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.1

Objekt: 02a - Investice P2020 - méněpráce

Místo: Datum: 9.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:
 Zhotovitel: AFR - zemní práce s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-353 740,98**

HSV - Práce a dodávky HSV **-353 740,98**

1 - Zemní práce **-54 264,00**

1	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	-777,600	18,00	-13 996,80
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

původní výměra

-4058,6 -4 058,600

skutečnost

3281 3 281,000

Součet -777,600

2	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	-777,600	1,00	-777,60
---	---	-----------	--	----	----------	------	---------

3	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	-435,200	48,00	-20 889,60
---	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

původní výměra - příkop

-785,2 -785,200

skutečnost - příkop

875*0,8*0,5 350,000

Součet -435,200

4	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	-6,000	3 100,00	-18 600,00
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	------------

původní výměra

-10 -10,000

skutečnost

4 4,000

Součet -6,000

5 - Komunikace pozemní **-134 478,00**

5	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	-739,000	86,00	-63 554,00
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

původní výměra

-4329 -4 329,000

skutečnost

3590 3 590,000

Součet -739,000

6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-796,000	64,00	-50 944,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	----------	-------	------------

původní výměra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-4792		-4 792,000		
			skutečnost				
			3996		3 996,000		
			Součet		-796,000		
10	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 35 kg/m2	m2	-333,000	60,00	-19 980,00
			původní výměra				
			-4329		-4 329,000		
			skutečnost				
			3996		3 996,000		
			Součet		-333,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-147 000,00
7	K	919411111	Čelo propustky z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	-14,000	10 500,00	-147 000,00
			chybně uvedená položka				
			-14		-14,000		
998 - Přesun hmot							-17 998,98
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-599,966	25,00	-14 999,15
9	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	-599,966	5,00	-2 999,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.1
Objekt: 02b - Investice P2020 - vícepráce

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

CC-CZ:
Datum: 9.5.2017
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
AFR - zemní práce s.r.o.

IČ: 52526258
DIČ: CZ25226258

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				444 200,88
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				444 200,88
DPH základní	21,00%	ze	444 200,88	93 282,18
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	537 483,06

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.1

Objekt: 02b - Investice P2020 - vícepráce

Místo:

Datum: 9.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: AFR - zemní práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	444 200,88
HSV - Práce a dodávky HSV	437 000,88
1 - Zemní práce	1 102,50
5 - Komunikace pozemní	240 240,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	130 196,10
998 - Přesun hmot	65 462,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 200,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	444 200,88

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.1

Objekt: 02b - Investice P2020 - vícepráce

Místo: Datum: 9.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:
 Zhotovitel: AFR - zemní práce s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

444 200,88

HSV - Práce a dodávky HSV

437 000,88

1 - Zemní práce

1 102,50

2	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	22,500	48,00	1 080,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

svodnice

18*5*0,5*0,5

22,500

3	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	22,500	1,00	22,50
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

5 - Komunikace pozemní

240 240,00

5	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	3 640,000	66,00	240 240,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

sanace

(1238-510)*5

3 640,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

130 196,10

1	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	10,000	9 813,00	98 130,00
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

přípočet upraveného množství

10

10,000

4	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu šířky do 200 mm	m	90,000	356,29	32 066,10
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

18*5

90,000

998 - Přesun hmot

65 462,28

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 182,076	25,00	54 551,90
7	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	2 182,076	5,00	10 910,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost

7 200,00

8	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	4,000	1 800,00	7 200,00
---	---	-----------	--------------------	----	-------	----------	----------

opětovné zkoušky

4

4,000

Datum	Denní záznamy stavby
	<p>1) ÚP ZÁKLADNÍ ŽIVÉ ZDROUČENÍ TROUBKY 3000 3000000000 2017 V ÚKAZU 0,400 - 1,238 Kč BUDOU PROVEDENA 100 M² 2 DL 63/125 V TL 200 MM ŽIVÉ PROVEDENÍ BORBCE BOPRÁTU V ÚKAZU ÚP NA VÝKRESU ÚP 1 3000000000 2017</p>
	<p>1) ODKOPÁVKA KČ 0,000 - 1,238 3,40 4,02 310 Kč KČ 0,510 - 1,238 3,60 4,04 370 Kč KČ 0,000 - 0,388 0,90 4,04 300 Kč TOTO ÚP 100 M² PROVEDENÍ KČ 0,510 - 1,238 3,40 4,03 300 Kč ÚP ODKOPÁVKA PRO SALACE ODKOPÁVKA PRO KOMUNIKACI ČESKÝ 3 280 Kč</p>
	<p>2) ŽELVA PŘEKOPU V KČ 0,00 - 0,465 160 Kč V KČ 0,510 - 0,825 300 Kč V KČ 0,825 - 0,920 400 Kč CELKEM 860 Kč</p>
	<p>3) CELKOVÉ TROUBKY NA ME - BUDU ZACONENÁ VÝHER DLE ÚP A BUDOU PROVEDENÍ V ŽELVÁCH</p>
	<p>4) ŽB TROUBKY DN 600 VE VÝKRESE VÝHER ÚVEDENÍ ČIHYBY POČET 106 - CELKEM 415</p>
	<p>5) VE VÝKRESE VÝHER ČIHYBY POLOŽKY PRO HOLEBENÍ ŽB PRO SUBDNICE A OSAZENÍ SUBDNIC</p>
	<p>6) VE VÝKRESE VÝHER ČIHYBY ÚVEDENÍ CELA Z PROSTĚHO BETONU V POČTU 14 KS BUDOU PROVEDENY Z LK V POČTU 10 KS</p>
	<p>7) PODKLADNÍ ÚP V ÚKRESE JE 32/63 VE ÚP 63/125 BUDU PROVEDENA DLE VÝKRESE VÝHER DLE 63/125 TL 200 MM V ROZSAHU KČ: 0,000 - 0,388 3,08 4,07 310 M² KČ 0,509 - 1,238 3,40 4,07 3280 M² CELKEM 3,490 M²</p>
	<p>8) PODKL. ÚP 2017 0/63 V. 150 M² V KČ 0,000 - 0,388 3,5 4,34 130 M² V KČ 0,509 - 1,238 3,40 4,34 2,45 1,59 M² ROZŠÍŘENÍ ÚP OBLAHE 90 M² CELKEM 3,900 M²</p>

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 2

Datum změny: 19.5.2017

Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Domaslavická (S932/2016/252)

Zhotovitel: AFR – zemní práce s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku): LC Domaslavická – Investice P2020	Charakter akce: — I N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:
---	--------------------------------	----------------	----------------

Popis změny:

Vybourání stávajícího propustku z trub betonových s odvozen vybouraných hmot na řízenou skládku. Provizorní převedení vody výkopem rýhy v délce 8m šířky 0,5m a hloubky 1,5m Dále bude proveden propustek z trub z PVC korugovaných DN 1000 délky 6m. Po provedení propustku bude rýhy provizorního převedení vody zasypána a zhutněna. Z důvodu těchto víceprací bude prodloužen termín dokončení díla na 16.6.2017

Zdůvodnění změny:

Při provádění prací – očištění stávajícího propustku v km 1,235 bylo zjištěno, že propustek DN 1000 je v protispádu a potrubí je poničené. Bylo dohodnuto, že tento bude vybourán a nahrazen novým z trub z PVC korugovaných DN1000 v délce 6m

Výše změny je stanovena dle ZVZ § 222 odst 6 - vícepráce ZL č.1 + ZL č.2 17,13%, celková změna ZL č.1 + ZL č.2 + 5,39%

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano

Datum:

14.5.2017

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano Termín dokončení do: 16.6.2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 71.020,88 N: 0
	Konečná celková cena akce po změně		2.820.074,42 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3.168.445,45 Kč bez DPH	

Bilance:

+71.020,88 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 24.5.2017

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 24.5.2017

Přílohy: Položkový výkaz výměr č.2 – rozpočet
Zápis SD

Sadová 437

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2016/252
Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.2

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.5.2017
Objednatel:		IČ:	42196451
Lesy ČR.,s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary		DIČ:	CZ42196451
Zhotovitel:		IČ:	25226258
AFR - zemní práce s.r.o.		DIČ:	CZ25226258
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtů				71 020,88
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				71 020,88
DPH základní	21,00%	ze	71 020,88	14 914,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	85 935,26

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2016/252

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.2

Místo:

Datum: 23.5.2017

Objednatel: Lesy ČR.,s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: AFR - zemní práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		71 020,88	85 935,26
S932/201 6/252	Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.2	71 020,88	85 935,26
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		71 020,88	85 935,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.2

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy ČR.,s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Zhotovitel:

AFR - zemní práce s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.5.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 25226258

DIČ: CZ25226258

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	71 020,88
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	71 020,88
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	71 020,88	14 914,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	85 935,26
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.2

Místo:

Datum:

23.5.2017

Objednatel: Lesy ČR.,s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: AFR - zemní práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	71 020,88
HSV - Práce a dodávky HSV	71 020,88
1 - Zemní práce	2 057,58
4 - Vodorovné konstrukce	313,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 962,17
997 - Přesun sutě	13 370,31
998 - Přesun hmot	316,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 020,88

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.2

Místo: Datum: 23.5.2017

Objednatel: Lesy ČR., s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: AFR - zemní práce s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 020,88

HSV - Práce a dodávky HSV

71 020,88

1 - Zemní práce

2 057,58

11	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	6,000	315,00	1 890,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

provizorní převedení vody

8*0,5*1,5

6,000

12	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	6,000	27,93	167,58
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

4 - Vodorovné konstrukce

313,86

5	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,720	435,91	313,86
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

6*1,2*0,1

0,720

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 962,17

8	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	3,930	2 849,58	11 198,85
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

(1,2*1,2*6)-(3,14*0,5*0,5*6)

3,930

6	K	919551118	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 1000 mm	m	6,000	191,98	1 151,88
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

7	M	562411170	trouba Pecor Optima 8 kPA d = 1000 mm	m	6,090	3 409,16	20 761,78
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	-----------

trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou

1	K	966008114	Bourání trubního propustku do DN 1200	m	6,000	3 641,61	21 849,66
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	-----------

997 - Přesun sutě

13 370,31

4	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,360	164,47	3 019,67
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

2	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	18,360	127,24	2 336,13
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

3	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	257,040	31,18	8 014,51
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

18,36*14

257,040

998 - Přesun hmot

316,96

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	10,565	25,00	264,13
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

10	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	10,565	5,00	52,83
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------