

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:  
Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/252

## Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED], ředitelem  
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Zdeněk Karaus (technický dozor)

č. telefonu: +4 [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**AFR – zemní práce s.r.o.**

IČO: 25226258

DIČ: CZ 25226258

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10493

sídlo: Sadová 437, 348 13 Chodová planá

zastoupený: Ing. [REDACTED] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB – a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Rekonstrukce LC Domaslavická**“ mění takto:

- 1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:
  1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3.147.791,69 Kč bez DPH, slovy  
třímilionystočtyřicetsedmtisícsešdesátdevadesátjedenakorunčeskýchšedesátdevěthaléřů bez DPH.  
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.  
o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací a méněprací dle změnového listu č. 3. Celková cena díla se poníží o 20.653,76 Kč bez DPH dle přiloženého





# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 3

Datum změny: 26.5.2017

Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Domaslavická (S932/2016/252)

Zhotovitel: AFR – zemní práce s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku):

LC Domaslavická –  
Investice P2020

Charakter akce:

— I N IP NP

Čísla objektů:

Stavební díly:

**Popis změny:**

Upřesnění úpravy vtoků a výtoků u propustků a zatrubnění hospodářských sjezdů z kamenné rovnaniny na pohoz dna kamenivem drceným 32/63 v objemu 40m3

**Zdůvodnění změny:**

Při KD byla upřesněna úprava dna vtoků a výtoků propustků a zatrubnění hospodářských sjezdů, kdy ve výkresové části je pohoz dna a ve výkazu výměr kamenná rovnanina.

Výše změny je stanovena dle ZVZ § 222 odst 6

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano

Datum:  
29.5.2017

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	Termín dokončení do: 16.6.2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 47039,36 N: 0	Bilance:  - 20.653,76 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 26385,60 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně			2.799.420,66 Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			3.147.791,69 Kč	

Zástupce zhotovitele - jméno:

P. [redacted] a  
[redacted]  
Ing. Pavel Štěpánek

Datum: 29.5.2017

Podp.

Zástupce objednatele - jméno:

[redacted]

Datum: 29.5.2017

Podp.

Přílohy: Položkový výkaz výměr č.3 – rozpočet  
Zápis SD

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2016/252  
Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.3

JKSO:  
Místo:  
  
Objednatel:  
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

CC-CZ:  
Datum: 29.5.2017

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
AFR - zemní práce s.r.o.

IČ: 25226258  
DIČ: CZ25226258

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -20 653,76  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -20 653,76

DPH základní	21,00%	ze	-20 653,76	-4 337,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -24 991,05

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2016/252

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.3

Místo: Datum: 29.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: AFR - zemní práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-20 653,76	-24 991,05
02a	Investice P2020 - méněpráce	-47 039,36	-56 917,63
02b	Investice P2020 - vícepráce	26 385,60	31 926,58
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-20 653,76	-24 991,05

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.3  
Objekt: 02a - Investice P2020 - méněpráce

JKSO:  
Místo:  
Objednatel:  
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Zhotovitel:  
AFR - zemní práce s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 29.5.2017  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
IČ: 25226258  
DIČ: CZ25226258  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu				-47 039,36
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-47 039,36</b>
DPH základní	21,00%	ze	-47 039,36	-9 878,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-56 917,63</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.3

Objekt: 02a - Investice P2020 - méněpráce

Místo: Datum: 29.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:  
Zhotovitel: AFR - zemní práce s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-47 039,36</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-47 039,36
4 - Vodorovné konstrukce	-44 600,00
998 - Přesun hmot	-2 439,36
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-47 039,36</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.3

Objekt: 02a - Investice P2020 - méněpráce

Místo: Datum: 29.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:  
 Zhotovitel: AFR - zemní práce s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -47 039,36

HSV - Práce a dodávky HSV -47 039,36

4 - Vodorovné konstrukce -44 600,00

1	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 80 kg s urovnáním líce	m3	-40,000	1 115,00	-44 600,00
					-40	-40,000	

998 - Přesun hmot -2 439,36

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-81,312	25,00	-2 032,80
3	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	-81,312	5,00	-406,56

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.3  
Objekt: 02b - Investice P2020 - vícepráce

JKSO:  
Místo:  
Objednatel:  
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

CC-CZ:  
Datum: 29.5.2017

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
AFR - zemní práce s.r.o.

IČ: 25226258  
DIČ: CZ25226258

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	26 385,60
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>26 385,60</b>

DPH základní	21,00%	ze	26 385,60	5 540,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 31 926,58**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.3

Objekt: 02b - Investice P2020 - vícepráce

Místo: Datum: 29.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:

Zhotovitel: AFR - zemní práce s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>26 385,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	26 385,60
4 - Vodorovné konstrukce	23 980,80
998 - Přesun hmot	2 404,80
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>26 385,60</b>

Stavba: Rekonstrukce LC Domaslavická - ZL č.3

Objekt: 02b - Investice P2020 - vícepráce

Místo: Datum: 29.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:  
 Zhotovitel: AFR - zemní práce s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 385,60

HSV - Práce a dodávky HSV

26 385,60

4 - Vodorovné konstrukce

23 980,80

1	K	464571121	Pohoz z kameniva těžného hrubého zrno od 16 až 63 do 32 až 63 mm z terénu	m3	40,000	599,52	23 980,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

998 - Přesun hmot

2 404,80

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	80,160	25,00	2 004,00
3	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	80,160	5,00	400,80