

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ NÁROKŮ ZE SMLOUVY O DÍLO

„Pasport místních komunikací, dopravního značení a mostních objektů“

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
 Zastoupené: Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města Nový Jičín
 IČO: 002 98 212
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Nový Jičín
 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
 Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města Nový Jičín
 Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, referentka Odboru správy majetku
 Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

se sídlem: Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
 Zastoupená: Ing. Stanislavem Mudrákem, jednatelem
 IČO: 25588303
 DIČ: CZ25588303
 Zapsán v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 36231
 bankovní spojení: UniCredit Bank
 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mudrák, jednatel
 Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají ve smyslu ustanovení §1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto:

Dohodu o vypořádání nároků ze smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 29. 06. 2023 spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. V2023 – 0321/OSM, na základě které zhotovitel pro objednatele provedl dílo „Pasport místních komunikací, dopravního značení a mostních objektů“ (dále jen „Smlouva“). Termín dokončení díla byl Smlouvou sjednán do 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti uveřejněním v registru smluv dne 17. 07. 2023, termín dokončení díla byl tedy stanoven na 18. 02. 2024.

2. Dne 20. 03. 2024 bylo provedené dílo, ve smyslu čl. XII, odst. 12.3.2. Smlouvy, předáno objednateli bez vad a nedodělků, a to ve stavu odpovídajícím vymezení díla podle Smlouvy a dále se změnami předmětu díla dle smluvními stranami věcně odsouhlaseného změnového listu č. 1. Tyto změny díla jsou obsahem Změnového listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí této Dohody.

III. Předmět dohody

1. Ke dni uzavření této Dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé změnami díla oproti jeho rozsahu stanovenému Smlouvou. Tyto nároky nejsou účastníky považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli, a je jejich cílem, danou situaci vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně předmětu díla.
2. Smluvní strany tímto shodně konstatují, že změny díla specifikované ve Změnovém listu č. 1 byly provedeny na základě jejich vzájemné shody a obě strany s těmito změnami díla souhlasí.
3. V návaznosti na změnu předmětu díla se smluvní strany dohodly, že konečná cena díla je bez DPH stanovena takto:

Cena díla celkem dle Smlouvy bez DPH	669.144,00 Kč
Změna ceny díla (cena víceprací) dle této Dohody bez DPH	37.255,57 Kč
Konečná cena díla bez DPH	706.399,57 Kč

Slovy: sedmsetšesttisíctřistadevadesátdevět korun českých a padesát sedm haléřů

4. Vzhledem k tomu, že provedené dílo bylo objednateli předáno dne 20. 03. 2024, smluvní strany činí nesporným, že zhotovitel byl v době od 19. 02. 2024 do 20.3.2024 v prodlení s předáním druhé části díla a toto prodlení trvalo celkem 30 dnů.
5. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 4 tohoto článku dohody je objednatel v souladu s ust. čl. VIII. odst. 1 Smlouvy oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení, tj. smluvní pokutu v celkové výši **100.371,60 Kč**.
6. Zhotovitel uznává nárok objednatele a svůj dluh z titulu nároku na smluvní pokutu co do důvodu i výše a souhlasí s tím, aby tato pohledávka objednatele byla započtena oproti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny za dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této Dohodě.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této Dohody se v tomto případě zavazují Dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany konstatují, že tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Tato Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz Dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda vyjma

osobních údajů zástupců smluvních stran neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu Dohody po znečitelnění osobních údajů.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele: 03.04.2024

Za zhotovitele: 27.03.2024

.....
Mg. Stanislav Kopecký
starosta Města

.....
Ing. Stanislav Mudrák
jednatel společnosti