

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0584/22

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/4875: KYCHOVÁ, MOST EV.Č.4875-6

Článek I.

Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

MSS - projekt s.r.o.

Sídlo: Michelská 580/63, Michle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis.zn. C123163
IČO: 26849836
Zastoupení: Alena Alaia, jednatelka
Ing. Martin Mynařík, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen(a): Alena Alaia, jednatelka
Ing. Martin Mynařík, jednatel
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 24. 11. 2022 uzavřely „Smlouvu č. SML/0584/22 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, dále jen „**Smlouva**“). Dne 14.3.2023 byl uzavřen Dodatek č.1 Smlouvy.
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčí části plnění Smlouvy. Dodatek č.2 řeší prodloužení termínu předání společného povolení z důvodu dlouhodobého řešení majetkoprávních vztahů a zapracování podmínek třetích stran tak, aby ekonomicky nezatěžovaly rozpočet stavby.

Článek III.
Změny Smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3,** ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS/RDS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30.9.2024.*
- 4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli společné povolení nejpozději do 30.09.2024.*
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne: 13. 3. 2024

V Praze dne 11.3.2024

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Alena Alaia
jednatelka