

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytování služeb uzavřené ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

č. smlouvy Objednatele: 2032/00066001/2019

č. smlouvy Zhotovitele: TU-19126

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem

ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

TUBES spol. s r.o.

se sídlem: Nad Zátíším 345/12, 142 00 Praha 4

IČO: 25062255

DIČ: CZ25062255

Zastoupená: Ing. Otakarem Fabiánem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46359

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 15.07.2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Poskytovatel zavázal vypracovat pro objednatel projektovou dokumentaci, provést výkon inženýrské činnosti a zajistit výkon autorského dozoru na akci s názvem „**II-106, most ev.č. 106-001 Štěchovice – PD**“.

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 2 je nutnost aktualizace stanovisek DOSS a ostatních stanovisek, které pozbyly platnosti a dále rozšíření rozsahu činností při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace výše uvedené stavby a v této souvislosti i navýšení ceny za výkon autorského dozoru uvedené v příloze č. 2 Smlouvy, neboť dodatečný požadavek obce Hradištko na výraznou redukci omezení pěšího spojení přes most a jeho nahrazení přívozem předpokládá větší množství jednání a místních šetření, na kterých bude vyžadována účast autorského dozoru projektanta.

Rozsah autorského dozoru je navýšen z původně 120 hodin o 80 hodina na celkových 200 hodin. Autorský dozor bude čerpán dle skutečně provedených prací.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě výše uvedeného se smlouva mění následujícím způsobem:

V článku 2. **Předmět smlouvy** se odst. 2.2. rozšiřuje o následující znění:

Předmětem smlouvy je dále aktualizace stanovisek DOSS a ostatních stanovisek (IS, účastníků, vedlejších účastníků SŘ, ...), které pozbyly platnosti.

V článku 5. **Termíny plnění** se odst. 5.1. rozšiřuje o následující odstavce:

5.1.8. Aktualizace stanovisek DOSS

- **Podání žádostí o aktualizaci stanovisek DOSS – do 1 týdne od nabytí účinnosti Dodatku č. 2**

V článku 6. **Cena za poskytování služeb** se z důvodu navýšení autorského dozoru z původních 120 hodin na celkových 200 hodin (navýšení o 80 hodin) mění v odst. 6.1. odst. a) a b) příloha č. 2 – Oceněný soupis prací.

V příloze č. 2 – Oceněný soupis prací přibyla položka IČ – aktualizace DOSS s částkou 40 000 Kč bez DPH a celková cena za autorský dozor se z původních 96 000 Kč bez DPH zvyšuje na 160 000 Kč bez DPH. Hodinová sazba za autorský dozor se nemění. Autorský dozor bude čerpán dle skutečně provedených prací.

Cena za poskytování služeb se mění následovně:

Původní cena dle SOPS:	1.888.000,-Kč bez DPH
<u>Navýšení ceny dle Dodatku č. 2:</u>	<u>104.000,-Kč bez DPH</u>
Cena celkem:	1.992.000,-Kč bez DPH
DPH:	418.320,-Kč
Cena celkem:	2.410.320,-Kč vč. DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 2 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 2 podepisují.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

V Říčanech dne _____

V Praze

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.**

TUBES spol s.r.o.
Ing. Otakar Fabián, jednatel

žlutě - ocenění uchazeč

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	Navýšení ceny dle Dodatku č. 2
Průzkumy a podklady		
Stanovení zatížitelnosti	neoceňuje se	
Prohlídka mostu, místní šetření	10 000,00	
Diagnostický průzkum mostu	neoceňuje se	
Geologický průzkum	neoceňuje se	
Geodetické zaměření mostu	60 000,00	
Hydrotechnické posouzení Q100 (od správce toku vč. poplatků)	80 000,00	
Ověření inženýrských sítí	50 000,00	
Záborový elaborát	90 000,00	
Průzkumy celkem	290 000,00	
DÚR		
Průvodní zpráva	0,00	
Výkresová část	0,00	
Dokladová část	0,00	
DÚR celkem	0,00	
DSP		
Průvodní zpráva	120 000,00	
Souhrnné technické řešení	60 000,00	
Stavební část	507 000,00	
DIO	30 000,00	
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	30 000,00	
BOZP	30 000,00	
DSP celkem	777 000,00	
IČ-zajištění vydání ÚR		
projednání dokumentace	0,00	
majetkoprávní podklady	0,00	
podání žádosti bez poplatků	0,00	
IČ celkem	0,00	
IČ-zajištění vydání SP		
projednání dokumentace vč. NPÚ	40 000,00	
majetkoprávní podklady	100 000,00	
podání žádosti bez poplatků	40 000,00	
IČ celkem	180 000,00	
IČ - aktualizace DOSS		40 000,00
PDPS		
Technická zpráva	80 000,00	
Výkresová část	360 000,00	
ZTKP	30 000,00	
Soupis prací a rozpočet	50 000,00	
PDPS celkem	520 000,00	
I.HMP, Mostní list	25 000,00	
celkem bez DPH	1 792 000,00	

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Navýšení počtu hodin del Dodatku č. 2	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	800,00	120	80	160 000,00

Cena celkem bez DPH dle původní SOD	1 888 000,00
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 za IČ	40 000,00
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 za AD	64 000,00
Cena celkem	1 992 000,00
21 %DPH	418 320,00
celková cena včetně DPH	2 410 320,00