

FORMULÁŘ POSTUPNÉ ZÁVAZNÉ MILNÍKY

	Postupný závazný milník	Doba pro dokončení
T 1.	provedení spodní stavby po 1.NP (nadzemní podlaží);	T + 4 měsíce
T 2.	provedení železobetonové konstrukce po úroveň 5.NP (nadzemní podlaží);	T + 22 měsíců
T 3.	provedení vrchní části železobetonové skořepiny;	T + 23 měsíců
T 4.	realizace ocelové konstrukce střechy (Gridshellu, vč. aktivace);	T + 23 měsíců
T 5.	zajištění vodotěsnosti stavby (fasáda a výplně otvorů).	T + 35 měsíců

Výchozím bodem pro všechny Postupné závazné milníky je (z hlediska času) veličina „T“, od níž bude Doba pro dokončení Postupného závazného milníku počítána.

Za počátek běhu Doby pro dokončení Postupného závazného milníku (T) se považuje Datum zahájení prací dle Pod-článku 8.1 Podmínek.