

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 24/I,N/956460,751711/2023/75 ze dne 3. 8.2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě pověření ze dne 25. 1. 2024

ve věcech technických jedná: [redacted]

číslo tel.: [redacted]; e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Živa projekt s.r.o.

se sídlem Brandýská 763, 250 90 Jirny

IČO: 107 21 517

DIČ: CZ10721517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347249

zastoupená: Janou Žiškovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 123-3853980227/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**OPŠ Poustka, ř. km 2,000 – 3,600**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**OPŠ Poustka, ř. km 2,000 – 3,600**“, evidenční číslo zakázky: S956/2023/050 (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu složité majetkoprávní situace u vlastníka dotčeného pozemku a nejasného řešení geometrického plánu a budoucího vlastnictví staveb v majetku LČR s.p., na níž je postavena stavba vlastníka dotčeného pozemku, což ovlivňuje i další potřebné navazující části projektové dokumentace, není možné dokončit projektovou dokumentaci ve stanoveném termínu.
3. V návaznosti na výše uvedené objektivní překážky se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro odevzdání díla.

II.**Předmět dodatku**

S ohledem na výše uvedené si smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 5 a dílčí plnění c), d) a e), které nově znějí takto:

- c) *dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně kompletní dokladové části a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zpracování geometrického plánu (odsouhlaseného objednatelem) a zajištění jeho potvrzení KÚ – termín do 31. 5. 2024;*
- d) *na základě znaleckého posudku zpracovaného objednatelem uzavření všech kupních smluv (směnných smluv apod.) předložených objednateli k odsouhlasení – termín do 31. 8. 2024;*
- e) *zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby včetně kompletní dokladové části na základě změny vlastnického práva na KN zajištěného objednatelem (nový stav po zápisu GP do KN) – termín do 30. 11. 2024.*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne:.....
Za objednatele:

V, dne:.....
Za zhotovitele:

.....
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jana Žiřková
jednatelka
Živa projekt s.r.o.