

Dodatek č. 1
ke smlouvě o projektové přípravě
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen [REDAKCE]
ve věcech běžného plnění smlouvy:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1000 – technický ředitel a sekretariát
číslo smlouvy objednatele: 1000-23000547

a

Zhotovitel: **Elektro - ing. Klíma s.r.o.**
se sídlem Tomáše Bati 1041, Borovina, 674 01 Třebíč
IČO: 25522043
DIČ: CZ 25522043
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 20.3.1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 30155
zastoupen Ing. Josefem Klímou, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 5.12.2023 uzavřely Smlouvu o projektové přípravě, číslo smlouvy objednatele: 1000-23000547 (dále jen „smlouva o projektové přípravě“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a dále projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro „Navádění na vybraná parkoviště“ v rozsahu definovaném pro 1. etapu realizace tohoto projektu, a to dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Navádění na vybraná parkoviště – projektová dokumentace“.
- (2) Během realizace díla zhotovitelem došlo k předem nepředvídatelným a neodvratitelným okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V rámci inženýrské činnosti při projednávání projektové dokumentace s dotčenými subjekty a vlastníky dotčených

pozemků byly vzneseny požadavky na provedení dílčích změn, které je nutné do díla zapracovat. To vyvolá potřebu navýšení ceny díla a prodloužení lhůty k jeho realizaci.

III.

Změna smlouvy o projektové přípravě

- (1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty plnění, a proto znění čl. VII., Termín zhotovení díla, odst. 2, odrážka druhá smlouvy o projektové přípravě ruší a nahrazují následujícím zněním: „*koncept DÚSP pro technologie umístěné mimo budovu Brněnských komunikací a.s.: 160 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy*“.
- (2) Smluvní strany se dále dohodly na navýšení ceny díla, a proto znění čl. VIII., Cena díla, odst. 1 smlouvy o projektové přípravě ruší a nahrazují následujícím zněním: „*Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 1 895 000 Kč bez DPH.*“
- (3) Smluvní strany se taktéž dohodly na tom, že Příloha č. 1 smlouvy o projektové přípravě – kalkulace ceny – se ruší a nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku – aktualizovanou kalkulací ceny.
- (4) V rámci díla bude provedeno i navýšení počtu ZPI a pevného DZ o 2 ks ZPI vč. řešení přípojek elektro NN, 1 ks ZPI bez přípojky elektro NN a 9 ks pevného DZ.

IV.

Závěrečná ustanovení


- (1) Ostatní ustanovení smlouvy o projektové přípravě nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno. Uzavírá-li se tento dodatek elektronicky, poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Aktualizovaná kalkulace ceny

Za objednatele:

V Brně dne:


Datum: 2024.04.04
12:24:17 +02'00'

Za zhotovitele:

V Brně dne:


Date: 2024.04.04 10:44:30 +02'00'
Ing. Josef Klíma
jednatel