

Dodatek č. 1 ev. č. DS202301807/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202301807
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem
primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel ANEGG s.r.o.

Heliova 537/5, 460 01 Liberec 1

zastoupený: Bc. Tomášem Dubcem, jednatelem

IČ: 04047419

DIČ: CZ04047419

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 35656

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202301807.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2023 smlouvu o dílo ev. č. DS202301807 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je stavba opěrné zdi a sportoviště u ulice Františkovská, a další, v čl. III odst. 2 a 3 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.
2. V průběhu realizace plnění došlo na základě návrhu zhotovitele odsouhlaseného AD a TDS, po zjištění dostatečné konsolidace základové spáry, k neprovedení vrstev ze šterkodrti a dále nebylo nutné sanovat předpokládané sklepy za starou opěrnou zdí, neboť byly řádně zasypány (méněpráce), další předpokládané méněpráce (za např. neprovedený odkop) budou vyčísleny na základě skutečně provedených prací a odečteny

v rámci závěrečné fakturace, po odsouhlasení TDS (Ing. Milan Šulc). Z důvodu písařské chyby v druhém součtovém řádku položky č. 31 výkazu výměr zjištěné při betonování základů opěrné zdi, došlo k úpravě předpokládaného množství betonu v základech opěrné zdi (vícepráce). Dále s ohledem na zajištění větší trvanlivosti stavby a sjednocení materiálů s povrchem opěrné zdi a okolních staveb, vzhledem ke špatné zkušenosti s betonovými prefabrikáty (drobivost způsobená solením), bude provedena změna materiálů z betonu na kámen (vícepráce).

3. Předmět plnění tohoto dodatku je specifikován v nabídce zhotovitele ze dne 27. 3. 2024, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.2 Nepodstatná změna smlouvy.

Článek II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. VI odst. 1 Smlouvy. Cena dodatečných prací a dodávek byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 27. 3. 2024 a oceněného výkazu výměr ze smlouvy o dílo, v částech kde došlo k ovlivnění množství u existujících položek, a to ve výši uvedené v odst. 3. tohoto článku.

2. Cena neprovedených prací (méněpráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena celkem bez DPH	88 457,34 Kč
DPH 21%	18 576,04 Kč
Cena celkem s DPH	107 033,38 Kč

3. Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena celkem bez DPH	153 909,20 Kč
DPH 21%	32 320,93 Kč
Cena celkem s DPH	186 230,13 Kč

4. Celková cena díla nově činí:

Cena celkem bez DPH	3 755 426,33 Kč
DPH 21%	788 639,53 Kč
Cena celkem s DPH	4 544 065,86 Kč

Článek III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek V. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
6. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 318/2024 ze dne 2. 4. 2024.

V Liberci

dne: 4. 4. 2024



Ing. arch Ing. Jiří Jand'ourek
náměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby
(za objednatele)

V Liberci

dne: 4. 4. 2024



Bc. Tomáš Dubec
jednatel
(zhotovitel)

Přílohy: 1. nabídka

	popis		množ.	jed. cena	celkem Kč
	kladení dlažby z kostek+podklad 40mm (ŠD 4/8)	m2	17,82	1100	19 602,00 Kč
	manipulace-dovoz dlažební kostka štípaná 8x10	m2	18,355	260	4 772,30 Kč
M	obruba - žulová štípaná	bm	25	1200	30 000,00 Kč
K	osazení obrub kamenných	bm	25	306	7 650,00 Kč
	schody - dlažba+obruba	ks	3	2400	7 200,00 Kč
M	obruba - haklík dl 1,5m	ks	3	3500	10 500,00 Kč
			celkem		79 724,30 Kč