

	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden
Přípravné práce	x	x		
Demontáže	x	x	x	
Vnitřní plynovod				
Stavební přípomoc		x	x	
Kotelny, strojovny	x		x	x
Rozvod potrubí	x	x	x	x
Armatury	x	x		x
Izolace potrubí		x		
Zkoušky a revize				
Ostatní práce	x		x	
Dokončovací práce				
Přesun sutě				
Předání díla				

V Ústí nad Labem dne 12.03.2024

Na Vinici 803
 Ústí n. L. 400 07
 Krásné Březno
 IČ: 64 052 612



.....
 Ing. Petr Štulec
 jednatel společnosti
 KESPO GAS s.r.o.

Předpokládaný harmonogram prací

5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden
			X		X
X	X			X	X
X		X			X
	X		X	X	X
		X		X	X
	X	X		X	X
				X	X
					X
X			X		X
					X
				X	X
					X