

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na rozšíření mediální kampaně k soutěžnímu dialogu „Nový Hlavák“

Název zakázky:

**„Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly ŽST
Praha hl.n.“**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Provozní jednotka: Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

E-mailová adresa: ePodatelnasz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz Datová schránka: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

Číslo smlouvy: E618-S-3053/2023

Číslo jednací: 4596/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

ISPROFIN/SUBISPROFIN: 5113520034

a

Zhotovitel:**AMI Communications, spol. s r.o.**

se sídlem Týn 641/4, Praha 1, 110 00

IČO: 630 77 370 DIČ: CZ63077370

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 36493 zastoupená Milanem Hejlem, jednatelem společnosti

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

AMI Communications, spol. s r.o., Týn 641/4, Praha 1, 110 00

číslo smlouvy: E618-S 3053/2023

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18. 8.2023 uzavřely Smlouvu na rozšíření mediální kampaně k soutěžnímu dialogu „Nový Hlavák“ **„Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n.“** (dále jen „**Smlouva**“). S účinností Smlouvy ke dni 25. 08. 2023.

Cena uvedená ve Smlouvě byla stanovena na 1 920 000,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Smlouvy a přílohy č. 1 a 2 Smlouvy.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Smlouvy je na základě požadavku Objednatele rozšíření aktivit I, II, III o další činnosti a dále ponížení externích nákladů z důvodu nevyužití v externích služeb v takovém rozsahu, než se původně předpokládalo.
2. **Úprava ceny.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **64.882,55,- Kč bez DPH**, přičemž dochází k vícepracím (rozšíření aktivit I, II, III) ve výši [REDACTED] Kč bez DPH a k méněpracím (ponížení externích nákladů) ve výši [REDACTED] Kč.
3. **Úprava lhůt.** Dochází k úpravám harmonogramu plnění, který je Přílohou č. 2 smlouvy, a to tak, že Aktivity I, II, III budou probíhat do 06/24.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4 a 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 4 ZZVZ

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká rozšíření aktivit I, II, III nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je [REDAKCE] Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 9,9 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 9,9 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

§ 222 odst. 6 ZZVZ

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku nevyužití externích služeb, a tudíž i externích nákladů tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené méněpráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5 Smlouvy a příloh č. 1 a 2.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Smlouvy dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Smlouvy** o rozšíření aktivit I, II, III a nevyužití externích služeb.
- 2. Ruší se stávající znění článku 1, odst. 1.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 1 - Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zajištění mediální kampaně k soutěžnímu dialogu „Nový Hlavák“ za účelem více informovat veřejnost o plánovaných úpravách v prostorách Hlavního nádraží v Praze.

Hlavní strategická komunikace bude ve Fázi I. zaměřena na tyto okruhy:

- nutné opravy budovy
- zastaralý koncept haly velkého nádraží
- příprava na zvýšenou kapacitu nádraží (za dvacet, třicet let)
- úprava celého prostoru nádraží a parku mezi Opletalovou ulicí a historickou budovou nádraží

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

Komunikační plán Fáze I je zaměřen především na odbavovací halu železniční stanice Praha hl.n.

Fáze I mediální kampaně zahrnuje Aktivity I až IV, jejichž součástí je následující:

Aktivita I

- mediální audit
- exkurze pro novináře do zázemí nové odbavovací haly Praha hl.n.
- Media relations
- Tiskové zprávy
- Tematické články

Aktivita II

- kulatý stůl (Experti Správy železnic + nezávislé osobnosti) -představení projektů PRAK a VRT; Infografiky, vizualizace; Srovnání s jinými zeměmi Evropské unie
- Reklamní kampaň „Víte, že?“
- Dopravní uzel pro Prahu – rozhovor se zástupcem (MHMP; Ropid) o stavu dopravy (nejen železniční), vytiženosti pražských nádraží a možných řešeních v souvislosti s nutností modernizace a zvětšení kapacity
- Rozhovor se zástupcem Správy železnic, státní organizace ohledně plánů rekonstrukce železničních tratí v ČR
- Koordinace a podklady pro jednání s Vědeckou radou GŘ NPÚ

Aktivita III

- Reportáž – Fotoreportáž s Aktualne.cz / Reportáž s měsíčníkem Reportér o nutnosti změny a krocích k modernizaci
- Press trip - 24 hodin na nádraží (Praha, Lipsko, Amsterdam, Londýn); Reportáž z podobných nádraží včetně jejich proměny za posledních 100 let
- Newsletter – pravidelný informační zpravodaj pro zástupce městských části Prahy 1, Prahy 2 a Prahy 3
- Web „Nový Hlavák“
- Krizová komunikace

Aktivita IV

- Diskuze o aktuálním stavu projektu „Nový Hlavák“
- Tisková konference
- Anketa na webu
- Panelová výstava v nové odbavovací hale hlavního nádraží Praha
- Rozhovory (historie a modernizace)
- 3D model původního historického nádraží vytvořený z fotografií (nebo série fotografií/dobových videí) ke shlédnutí na webu „novyhlavak.com“

(dále jen „plnění“)

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se navyšuje o 64.882,55,- Kč bez DPH.

2. **Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	1.984.882,55,- Kč
b) DPH (základní sazba)	416.825,33,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	2.401.707,89 Kč

Rozpis nabídkové ceny je nedílnou součástí smlouvy a její Přílohou č. 1.

3. **Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny.**

Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Mění se Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram plnění.**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 2 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

**Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny – nové znění platné ke dni podpisu
Dodatku č. 1**

**Příloha č. 2 – Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu
Dodatku č. 1**

Za objednatele:

V Praze



[Redacted]

04.04.2024 08:30

Podepsáno elektronicky

.....
[Redacted]
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.19

10:54:49 +01'00'

.....
Milan Hejl
jednatel
AMI Communications, spol. s r.o.

Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny

Název aktivity	Počet hodin	Cena za plnění (bez DPH)	Cena za plnění s DPH	DPH
Aktivita I				
Aktivita II				
Aktivita III				
Aktivita IV				
Celkem				

Cena za externí náklady bez DPH:

DPH:

Cena za externí náklady s DPH:

Externími náklady se rozumí zejm. pronájem sálů, vzduchotechniky, náklady na tisk, apod.

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění

Název aktivity	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
Aktivity I											
Mediální audit											
Exkurze pro novináře											
Media relations											
Tiskové zprávy											
Tematické články											
Aktivity II											
Kulatý stůl											
Rozhovor 1											
Rozhovor 2											
Rozhovor 3											
„Víte že“ kampaň											
Koordinace a podklady pro jednání s Vědeckou radou GR NPÚ											

Název aktivity	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
Aktivity III											
Reportáž (ČT nebo jiná TV)											
Press trip I											
Press trip II											
Web Nový Hlavák											
Newsletter											
Krizová komunikace											
Aktivity IV											
Tisková konference – vítězný návrh											
Anketa k dialogu na webu											
Rozhovory (Historie, Modernizace)											
Model historického nádraží na webu											
Panelová výstava											
Diskuze o projektu											