

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce a implementaci ekonomického
informačního systému ze dne 06.09.2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne
21.11.2023**

uzavřeného v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**OZ**“) s přihlédnutím k § 2586 a násl. OZ, § 2358 a násl. OZ (dále jen „**Dodatek č. 2**“, „**Dodatek č. 1**“ a „**Implementační smlouva**“)

Objednatel: **Biologické centrum AV ČR, v. v. i.**
se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
IČO: 60077344
DIČ: CZ60077344
bankovní spojení: 5002209089/5500
zastoupen: prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc., ředitelem
e-mail: bc@bc.cas.cz
zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: **BBM spol. s r.o.**
se sídlem: Kocínova 138/5, 397 01 Písek
IČO: 40755592
DIČ: CZ40755592
bankovní spojení: KB 277847271/0100
zastoupen: Ing. Zdeňkem Marešem, jednatelem
e-mail: epodatelna@bbm.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod
sp. zn. 386/C,
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „**Strana**“ nebo společně „**Strany**“)

I. Účel Dodatku

- 1.1. V souvislosti s akceptací 3. etapy – Implementace se Strany dohodly na určitých změnách oproti Implementační smlouvě a Dodatku č. 1; tyto změny jsou níže konkrétně uvedeny v tomto Dodatku č. 2 a samotný popis úpravy Životního cyklu 4. etapy – Implementační dozor je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

II. Prodloužení doby trvání 4. etapy

- 2.1. Strany se dohodly, že oproti čl. 3.2.5 Implementační smlouvy a čl. II.2 Dodatku č. 1 se 4. etapa – Implementační dozor prodlouží a rozdělí na dvě části.

- 2.2. Dodavatel je povinen předat první část 4. etapy k akceptaci dne 30.8.2024. Předmětem implementačního dozoru bude subsystém VERSO včetně jeho vazeb na ostatní subsystémy EIS. Podrobnější popis této první části 4. etapy je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Výsledkem této první části 4. etapy má být úspěšně akceptované plnění potvrzené Protokolem o ukončení implementačního dozoru VERSO vystaveným Objednatelem nejpozději do 13.9.2024.
- 2.3. Na akceptaci první části 4. etapy se použije obdobně čl. VI. Akceptace Implementační smlouvy s tím, že podmínkou akceptace první části 4. etapy – Implementační dozor je skutečnost, že subsystém VERSO včetně vazeb na ostatní části EIS nevykazuje žádnou vadu priority 1 nebo 2 a bude vykazovat maximálně 3 vady priority 3 dle čl. 6.5 Implementační smlouvy. V případě neakceptace první části 4. etapy nejpozději do 13.9.2024 vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z Ceny za každý i započatý den prodlení ode dne 31.8.2024.
- 2.4. Při neakceptaci první části 4. etapy se rovněž následně uplatní i nárok Objednatele na smluvní pokutu dle čl. 15.2. Implementační smlouvy, jelikož se tím zpozdí předání Díla jako celku.
- 2.5. Strany se rovněž dohodly, že vzhledem ke změně průběhu 4. etapy bude provedeno nasazení subsystému VERSO do ostrého provozu po přírůstcích podle podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
- 2.6. Po ukončení první části 4. etapy, tj. po podpisu Protokolu o ukončení implementačního dozoru VERSO, bude zahájen 90 denní implementační dozor celého EIS jako druhá část 4. etapy tak, jak jej definuje Implementační smlouva.

III. Odložení doby fakturace za 3. etapu – Implementace

- 3.1. Strany se dohodly, že oproti čl. 8.4 Implementační smlouvy a čl. II.3 Dodatku č. 1 bude Dodavatel oprávněn vystavit fakturu na druhou polovinu částky za 3. etapu – Implementace, tedy částku ve výši 721.000,-Kč (slovy: sedmsetdvacetjednatísíc korun českých) bez DPH, až po ukončení první části 4. etapy – Implementační dozor a přílohou této faktury bude akceptovaný Protokol o ukončení implementačního dozoru VERSO.

IV. Podpora stávající verze subsystému VERSO

- 4.1. Dodavatel se zavazuje, že do doby akceptace Protokolu o ukončení implementačního dozoru VERSO neomezí stávající funkcionalitu EIS, tj. subsystému VERSO vč. udělení práv užití na stávající funkcionalitu. Konkrétně

nedojde k omezení dnes Objednatelem využívané funkcionality ve VERSO2 včetně MIS2.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel, a to do pěti pracovních dnů od nabytí platnosti.
- 5.2. Strany předpokládají, že Dodatek č. 2 bude podepsán elektronicky. V případě, že by Dodatek č. 2 byl v listinné podobě, bude vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží jedno vyhotovení.
- 5.3. Ujednání Implementační smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 výslovně změněny anebo ze změn učiněných v tomto Dodatku č. 2 či jeho přílohy č. 1 logicky nevyplývají, zůstávají i nadále v platnosti.

Za Objednatele:
V Českých Budějovicích dne

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel

Za Dodavatele:
V Písku dne

Ing. Zdeněk Mareš, jednatel