

Dodatek č. 1  
ke Kupní smlouvě č. S/095/23 ze dne 23.11.2023

**„Interiér a vnitřní vybavení stavby technického  
zázemí vinice sv. Kláry“**

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 22079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

**I. Smluvní vztahy**

**DIVINA DESIGN s.r.o.**

Sídlo: Bílého 95/21a , 602 00 Brno

IČO: 64509036

DIČ: CZ64509036

společnost zapsaná u obchodního rejstříku vedeného na Krajském soudě v Brně, oddíl C, vložka 22826

Kontaktní osoby prodávající: Ing. Ladislav Divina, jednatel  
(dále jen „**Prodávající**“)

a

**Botanická zahrada hl. m. Prahy**

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

IČO: 00064572

DIČ: CZ 00064572

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: XXXXXXXXXX

zastoupena: Mgr. Bohumilem Černým, ředitelem  
(dále jen „**Kupující**“)

**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku kupní smlouvy o dílo „Interiér a vnitřní vybavení stavby technického zázemí vinice sv. Kláry“ v Botanické zahradě hl.m. Prahy je upřesnění vyráběných prvků a prací, ke kterému dochází v průběhu realizace zakázky. Tyto změny díla ve formě více či méně prací jsou sjednávány z důvodu doplnění dalších prací na základě objektivních skrytých záležitostí. Výčet jednotlivých změn je zpracován a upřesněn v jednotlivých změnových listech č. 1 - č. 2, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Zároveň z důvodu již nevyrábějících odstínů Corian desek, které měly být použity na barových pultech, bylo nutné vybrat jiné druhy. Ty musely být konzultovány s architekty tak, aby byla barva nábytku harmonicky propojena s vnitřními prostory obou objektů. Objednání nových desek však má od výrobce dlouhé dodací lhůty, které ovlivní délku doby plnění a celkové předání a převzetí zboží.

**Tímto dodatkem č. 1 se mění kapitola III. Předání a převzetí zboží**Celkové dodání vybavení interiéru bude do **30. 4. 2024****Tímto dodatkem č. 1 se mění kapitola II. Kupní cena a platební podmínky, takto:**

Soupis prací jednotlivých vydaných změnových listů:

Číslo ZL	Název ZL	Cena Kč bez DPH
01	Doplnění vybavení barových pultů	148 661,0 Kč
02	Židle dřevěná	44 970,0 Kč
	<b>Cena celkem (bez DPH)</b>	<b>193 631,0 Kč</b>

Na základě dohodnutých prací nad rámec rozpočtu (víceprací) a neprovedených prací (méněprací) se mění celková cena díla takto:

**A. Cena díla dle původní kupní smlouvy:**

Cena díla bez DPH	1 898 378 Kč
DPH	398 659 Kč
Cena díla vč. DPH	2 297 037 Kč

**B. Cena víceprací a méněprací vyplývajících ze skutečného stavu plnění řešeného dodatku č.1:**

VCP/MP bez DPH	193 631,00 Kč
DPH	40 662,51 Kč
VCP/MP vč. DPH	234 293,51 Kč

**C. Celková cena akce:**

Cena díla bez DPH	2 092 009,00 Kč
DPH	439 321,89 Kč
Cena díla vč. DPH	2 531 330,89 Kč

Navýšení celkových cen prací je o 9,25 % oproti původní SOD.


**III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 23.11.2023 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží jedno vyhotovení


V Praze dne

Kupující



V Brně dne 13.3.2024

Prodávající



Mgr. Bohumil Černý

ředitel Botanické zahrady hl.m. Prahy

Ing. Ladislav Divina

jednatel společnosti



Botanická zahrada Praha  
Trojská 800/196  
171 00 Praha 7 – Troja  
IČO: 00064572  
DIČ: CZ00064572




Přílohy:

---







Rekapitulační list

Změnový list č.1 – Doplnění vybavení barových pultů



Změnový list č.2 – Židle dřevěná

<b>AKCE: Interiér a vnitřní vybavení stavby technického zázemí vinice sv. Kláry</b>	
Změnový list č. 1	Smlouva o dílo č. S/095/2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Zhotovitel:	DIVINA DESIGN s.r.o Bílého 95/21a , 602 00 Brno
Objednatel:	Botanická zahrada hl. m. Prahy Trojská 800/196, 171 00 Praha 7
Změnový list vystavil:	Ing. Ladislav Divina
Datum: 19.01.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>	
<b>Změna č. 1 - Doplnění vybavení barových pultů</b>	
Zápultí v historickém objektu je díky křivosti stěn užší než bylo naplánováno. Toto zúžení výrazně zmenší pracovní plochu zápultí. Na této ploše se počítalo s umístěním automatického kávovaru a speciálního stroje Purezza pro výrobu perlivé vody. Z prostorových důvodů bylo nutné tento přístroj nahradit za speciální Perlátor tvořený z pákové dřezové baterie a filtračním systémem umístěným pod dřezem. Tímto systémem tak vznikne na ploše potřebný pracovní prostor. Zároveň byly z důvodu provozního fungování vinotěky upraveny barové pulty a doplněny o výsuvný systém polic, organizérů a košů.	
Počet příloh: 1	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH:	Cena víceprací Kč bez DPH: <b>148 661,00 Kč</b>
Výsledná cena změny Kč bez DPH: <b>148 661,00 Kč</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti	
Podpis zmocněnce objednatele:	
 	
Ing. Václav Južko, DIS. vedoucí stavebního oddělení	
Datum:	
Podpis zhotovitele:	
	
Datum:	jednatel společnosti
<b>Vyjádření autorského dozoru:</b>	
Souhlasím s výše uvedenými změnami.	
Datum:	





OZN.	OBR	POPIS, ROZMĚR(MM)	TYP / ATYP	MATERIÁL, POVRCH	POČET						POZNÁMKA	CENA ZA KUS	CENA CELKEM
					VD		PŘÍST.		Σ				
					INT.	EXT.	INT.	EXT.					
Z8		CHLAZENÝ BOX NA PREZENTACI OTEVŘENÝCH VÍN JEDNORADY PRO 8-10LAHVI 87,0 x 18,0 x 27,0 cm	TYP	MATERIÁL NEREZ SKLO	1		1		1	VIZ DET. I22B M.Č.1 01	16 349	16 349	
Z15		VOZÍK S EUROPŘEPRÁVKOU STOHOVACÍ EUROPŘEPRÁVKA OBJEM 80 L 400x325x600MM (HxVxŠ) NOSNOST 20 KG PODVOZEK POD PŘEPRÁVKY 400x150x600MM (HxVxŠ) NOSNOST 100 KG	TYP	STOHOVACÍ EUROPŘEPRÁVKA PLASTOVÝ RECYKLÁT ČERNÁ PODVOZEK POD PŘEPRÁVKY DITTO KOLEČKA OTOČNÁ GUMOVÁ, V=100MM	1		2		3	VIZ DET. I23A M.Č.1 01	2 366	7 158	
PR1		ODPADKOVÝ KOŠ VYSUVNÝ Objem: 24 (12/12) Výška: 41 cm Šířka: 24, 5 cm Hloubka: 46 cm	TYP	SOUČÁSTI PRVKU I01+I51	2		2		4	VIZ DET. I16B, I22B M.Č.1 01, 10 02	2 404	9 616	
PR2		VARIABILNÍ ORGANIZER DO ZÁSUVKY 50x326x438MM (VxŠxH)	TYP	SOUČÁSTI PRVKU I01+I02+I51+I52	2		2		4	VIZ DET. I16B, I22B M.Č.1 01, 10 02	1 039	4 156	
PR3		PERLATOR - Páková dřezová baterie chromová s filtrační funkcí. Režim vodovodní baterie neperlivá, jemně perlivá, perlivá. Včetně chladičích zařízení, filtrace a dávkovače CO2	TYP	typové zařízení, dodávka kompletní včetně filtrů a CO2 a jejího instalování v barovém pultu.	1				1		106 146	106 146	
PR4		výsuvné police s mantinely do ofisového stolu I62 do prostoru vymezeného pro prvek Z15. Bude sloužit jako odkládací prostor pro nádobí - sklenice na víno, sklenice na vodu a hmečky na kávu. Foto je ilustrační.	ATYP	rozměry cca 835x540 cm tl. 30mm. Přesný rozměr bude upraven na základě dleňské dokumentace. Součástí je i dřevěný či kovový mantinel po obvodě pro každou polici a dále výsuvné mechanismy pro každou polici.			2		2		2 618	5 236	

CENA CELKEM

<b>AKCE: Interiér a vnitřní vybavení stavby technického zázemí vinice sv. Kláry</b>	
Změnový list č. 2	Smlouva o dílo č. S/095/2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Zhotovitel:	DIVINA DESIGN s.r.o Bílého 95/21a , 602 00 Brno
Objednatel:	Botanická zahrada hl. m. Prahy Trojská 800/196, 171 00 Praha 7
Změnový list vystavil:	Ing. Ladislav Divina
Datum: 14.02.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>	
<b>Změna č. 2 - Židle dřevěná</b>	
V projektu bylo uvažováno o repasi stávajících dřevěných židlí (prvek I 04). Po důkladné kontrole spojů a konstrukce bylo zjištěno, že židle nejsou stabilní a podsedáky byl již dříve upravovány o dodatečné vyztužení. Konstrukce je i po dotažení všech spojovacích prvků vyvíklaná. Židle již není vhodné repasovat a užívat v restauračním provozu.	
Po konzultacích s architektem byly do prostoru navrženy nové židle v historizujícím, venkovském vzhledu určených pro veřejné prostory.	
Dále byl poupraven celkový počet židlí a to z plánovaných 10ks na 16ks, pro možnost doplnění prostoru v	
Počet příloh: 1	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH: <b>-9 750,00 Kč</b>	Cena víceprací Kč bez DPH: <b>54 720,00 Kč</b>
Výsledná cena změny Kč bez DPH: <b>44 970,00 Kč</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti	
Podpis zmocněnci	
Datum:	Ing. Václav Čížek, BSc. vedoucí stavebního oddělení
Podpis zhotovitele:	
Datum:	Ing. Ladislav Divina jednatel společnosti
<b>Vyjádření autorského dozoru:</b>	
Souhlasím s výše uvedenými změnami.	
Datum:	



Botanická zahrada Praha  
Trojská 800/196  
171 00 Praha 7 - Troja  
IČO: 00064572  
DIČ: CZ00064572

OZN.	OBR	POPIS, ROZMĚR(MM)	TYP / ATYP	MATERIÁL, POVRCH	POČET						CENA ZA KUS	CENA CELKEM
					VD		PŘÍST.		Σ			
					INT.	EXT.	INT.	EXT.				
104		ŽIDLE DŘEVĚNÁ VINIČNÍ DOMEK ZAKOUPENÍ POUŽITÉ / REPASE STÁVAJÍCÍ NOVÝ NÁTĚR	TYPOV A	SMRKOVÝ MASIV POVRCH LAZUROVACÍ NÁTĚR (KRÉMOVÁ)	10				10			
104		NOVÁ DŘEVĚNÁ ŽIDLE HISTORIZUJÍCÍHO VZHLEDU - KLASICKÁ CHALUPÁŘSKÁ MODEL Č 74 DOSTUPNÝ NA ANTIK JELINEK S R. O. <a href="http://www.antikjelinek.com/katalog.php?lang=cze&amp;cislo=21">http://www.antikjelinek.com/katalog.php?lang=cze&amp;cislo=21</a> NOVÝ NÁTĚR	TYPOV A	DUBOVÝ MASIV POVRCH LAZUROVACÍ NÁTĚR (KRÉMOVÁ)	16				16		-975	-9 750
										3 420		54 720

CENA CELKEM

44 970

