

Změnový list č. 1 ze dne 03.04.2024

Název stavby:	5.ZŠ ul. Zlatnická Chanov - výměna vchodových dveří		
Číslo smluvního vztahu:	obj 489/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	ELA-PLAST s.r.o.		
Radniční 1/2	Na Pavlu 2191		
434 01 Most	436 01 Litvínov		
IČO: 00266094	IČO: 25025686		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/č. 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
záruční doba 120 měsíců			
<u>Nové řešení:</u>			
záruční doba 60 měsíců			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
administrativní chyba			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	220 323,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	----
Nová cena díla vč. DPH:	---


Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.05.2024
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):



Datum: 03.04.2024

Podpis:




Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):




Datum: 03.04.2024

Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Duš



Datum:


Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:


Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjme



Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)



Datum:

Příloha změnového listu: ---