

## **DODATEK č. 1**

Smlouvy o poskytování služeb ze dne 25. 2. 2022, číslo smlouvy Objednatele: 02PA-000650  
D3 0307 A Tábor - Soběslav - Stavba D3 0306/II, pokračující  
dopravní značení pro převzetí stavby

### **I. Smluvní strany**

1. 1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným: vedoucí Úseku výstavby dálnic 21500

kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí Úseku výstavby dálnic 21500

bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478  
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

1.2. Poskytovatel:

Quo s.r.o.

se sídlem: Křižíkova 2158, 256 01 Benešov

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 264 87 985 DIČ: CZ26487985

spis. zn.: C85377 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

### **PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 25. 2. 2022 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytování služeb Objednateli spočívajících v provedení a následném udržování úpravy dopravního režimu, resp. dopravního opatření na dálnici D3 v úseku km 77,4 až 80,3 z důvodů nedořešeného napojení areálu Motocentra v pravém jízdním pásu v km 78,720. Režim dopravy bude v úseku mezi přejezdy SDP v km 78,420 - 78,540 a 79,120 - 79,240 veden pouze v levém jízdním pásu v režimu 1 + 1. Pro příjezd k nemovitosti Motocentra na pravé straně dálnice bude zřízeno odbočení přímo z jízdního pruhu a připojení bude provedeno bez připojovacího pruhu, tj. na STOP. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v části III. Doba a místo plnění odst. 3.2. a IV. Cena za poskytování služeb odst. 4.1. ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

### **II. PŘEDMĚT DODATKU**

2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. čís. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění změn a doplňků na nepodstatné změně závazku - navýšení rozsahu poskytovaných služeb dle soupisu služeb v Příloze č. 2 Smlouvy, a to v souvislosti se

## Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb

skutečností spočívající v nutnosti prodloužení poskytování služeb - údržby úpravy dopravního režimu, resp. dopravního opatření na dálnici D3 v úseku km 77,4 - 80,3 z důvodu nedořešeného napojení areálu Motocentra v pravém jízdním pásu v km 78,720, tj. z důvodu potřeby, která vznikla v důsledku okolností, které Objednatel, zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2 Smlouva se mění tak, že původní znění ustanovení 3.2. Smlouvy, se nahrazuje novým zněním, které je následující:

*Poskytovatel je povinen provést Službu do 31. 10. 2024 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 3.2. Smlouvy (dále je „Doba plnění“).*

2.3 V souvislosti s navýšením rozsahu služeb v původní znění ustanovení 4.1. Smlouvy se odpovídajícím způsobem navyšuje i nabídková cena dle Smlouvy ze dne 25. 2. 2022, která se zvyšuje o částku 252 000,- Kč bez DPH. Odměna za poskytované služby (Soupis služeb) dle Smlouvy ve znění tohoto právního jednání, Dodatku č. 1, byla nově sjednána ve výši 1 174 990,- Kč (slovy: jedenmilion jednostosedmadesátčtyřitisícdevětsetdevadesát korun českých) bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:

Cena služeb:

Cena poskytovaných služeb dle Smlouvy, Dodatku č. 1 bez DPH činí:	922 990,00 Kč
Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných služeb dle Dodatku č. 1 činí:	252 000,- Kč
Nová cena za poskytování služeb bez DPH:	1 174 990,00 Kč
<u>DPH 21%:</u>	<u>246 747,90 Kč</u>
Nová cena vč. DPH 21%:	1 421 737,90 Kč

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 25.2.2022 v registru smluv vedeném pro tyto účely Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Poskytovatel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

3.2 Pokud v tomto Dodatku č. 1 není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatel a Poskytovatelem českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto právním jednáním, Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

## Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb

- 3.4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.6. Objednatel a Poskytovatel po přečtení tohoto Dodatku č. 1 shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své elektronické podpisy.

V Praze

ZA OBJEDNATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
31.03.2024 17:38:51



V Benešově

ZA POSKYTOVATELE

Quo s.r.o.

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2024.03.22  
13:04:02 +01'00'

Přílohy:

- a) Soupis služeb navýšených Dodatkem č. 1

ASPE 9

Firma: 1

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16-268-2 STAVBA D3 0306/II.POKRAČUJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY  
 číslo a název SO: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY  
 číslo a název rozpočtu: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA- Dodatek č. 1		celková cena ze Smlouvy	celková cena s Dodatekem č. 1
						jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						
1	914243		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTS VEL OCEL FOLIE TR 3 - DEMONTÁŽ	KUS					
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
2	914443		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 3 - DEMONTÁŽ	KUS					
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
3	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS					
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
4	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2					
			zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti						
5	916143		DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ	KUS					
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
6	916343		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS					
			včetně podstavců						
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
7	916443		VODICÍ DESKA Z5 OBOUSTR VYŠ NAD 65CM S FOLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS					
			včetně podstavců						
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
8	916513		VODICÍ PRAH PRUBĚŽNÝ - DEMONTÁŽ	M					
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
9	91-S		SERVIS A ÚDRŽBA DLOUHODOBÉHO PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Kompletní servis / údržba dodaného dlouhodobého přechodného značení dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD zahrnující: - dlouhodobé přechodné svíslé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich kontrolu (2x denně v zimní období, 1x denně mimo zimní období), údržbu, servis, manipulaci a obnovu po celou dobu zkušebního provozu	MĚSÍC					
9			<b>Celkem bez DPH</b>			<b>252 000,00</b>		922 990,00	1 174 990,00
			DPH			52 920,00		193 827,90	246 747,90
			<b>C e l k e m s DPH</b>			<b>304 920,00</b>		<b>1 116 817,90</b>	<b>1 421 737,90</b>