

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5623053276.02 (ORG 2344)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2939/2023

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Brno – Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100
Zastoupený: Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209
IČO: 416 01 645
DIČ: CZ41601645
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
1008843621 / 0100

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 7. 2023 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č.1, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Kluchova, Zoubkova II – rekonstrukce vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v doplnění Přílohy č. 1 – Změnový list č. 1,
 - d) povinnost zhotovitele předložit aktualizovaný časový a finanční harmonogram stavby
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou :

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“)

SO 100.1 - změna přepočtu objemové hmotnosti na tuny 638 987,52 Kč bez DPH
pro uložení zeminy na skládce

SO 100.2 - změna přepočtu objemové hmotnosti na tuny 75 901,12 Kč bez DPH
pro uložení zeminy na skládce

SO 100.3 - změna přepočtu objemové hmotnosti na tuny 84 797,76 Kč bez DPH
pro uložení zeminy na skládce

SO 340 - změna přepočtu objemové hmotnosti na tuny 176 447,04 Kč bez DPH
pro uložení zeminy na skládce

SO 90 Ostatní a vedlejší náklady - zimní údržba 195 200,00 Kč bez DPH

SO 90 Ostatní a vedlejší náklady - dopravní značení 80 750,00 Kč bez DPH

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“):

SO 330 - změna přepočtu objemové hmotnosti na tuny - 79 840,00 Kč bez DPH
pro uložení zeminy na skládce

SO 340 Stavební část - vodovodní přípojky - odpočet za - 277 570,80 Kč bez DPH
armatury a tvarovky vodoměrné sestavy

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí této smlouvy“.

- 2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	31 190 999,09 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1	1 252 083,44 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1	- 357 410,80 Kč
Cena celkem bez DPH	32 085 671,73 Kč

- 3) Článek XV. Závěrečná ustanovení se doplňuje o nový odst. 12 s následujícím znění:
„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1“.
- 4) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 2 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/073 dne 6. 3. 2024.

V Brně dne:

Za objednatele:



za statutární město Brno
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne:

Za zhotovitele:



Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

