

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení:

Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100,
ověřený bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoby
objednatel:

dále jen „**objednatel**“

a

Ateliér Němec, s.r.o.

se sídlem: Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim

IČO: 01996177

DIČ: CZ01996177

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. C 107121

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., číslo účtu: 115-7618370267/0100,
ověřený bankovní účet

zastoupená

kontaktní osoba:

dále jen „**zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 11. 12. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro generální opravu sprch a šaten ve středisku Aquapark Kohoutovice – Chalabalova 946/2a, 623 00 Brno Kohoutovice, (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de minimis“ analogicky ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ. Důvodem změn jsou práce na podrobné projektové dokumentaci podlahového vytápění, která byla na základě zahájení projekčních prací a podrobném průzkumu vyhodnocena jako nezbytná k řádnému dokončení díla.
3. Smluvní strany tímto rovněž stvrzují dohodu na změně termínu realizace díla z důvodu výše uvedených nutných změn.
4. Celková hodnota změny dle tohoto dodatku činí 21.000 Kč bez DPH.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. V ustanovení čl. II odst. II.1. smlouvy se slovo „smlouvou“ nahrazuje: „smlouvou a dodatkem č. 1“.
2. Článek V. odst. V.1. písm. b) se mění takto:
„b) dokončení části plnění DVD: 5 měsíců od zahájení“
3. Článek VII. odst. VII.1. smlouvy se mění takto:
„VII.1. Cena za poskytnutí kompletního plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 234.000 Kč bez DPH.“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

V Brně dne 15.3.2024

Za ob

STAREZ – SPORT, a.s.

STAREZ-SPORT, a.s.
603 00 BRNO, Křídlovická 34
IČ: 269 32 211
DIČ: CZ26932211

V Kuřimi dne 15.3.2024

Ateliér Němec, s.r.o.