

Číslo smlouvy objednatele: 3095D2/2016/OI

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č.3095/2013/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigrem

PPS Kania s.r.o.

Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava

zastoupená Jan Kania
jednatel

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

IČ: 26821940
DIČ: CZ26821940 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 86-5277760267/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
25838

dále jen **objednatel nebo mandant**

dále jen **zhotovitel nebo mandatář**

Obsah dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 7 čl. V. části D Smlouvy o dílo a smlouvy mandátní č. 3095/2013/OI/LPO ze dne 9.12.2013 (dále též jen „smlouva“) na zajištění nezbytné dokumentace a předpokladů pro realizaci stavby „Sportovní areál U Cementárny – II. Etapa“ dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy:

čl. I.

1. V části B čl. II. odst. 2. smlouvy se za písm. D) doplňuje písm. E) v tomto znění:

„E) Smluvní strany se rozhodly realizovat změny a doplnění části projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy. Projektovým pracem bude předcházet zpracování nového dispozičního řešení stavebního objektu SO 01 – objekt zázemí, včetně odsouhlasení zadavatelem. Změny v PD budou realizovány v následujících profesích:

Stavební elektroinstalace, zdravotní technika, ÚT, VZT, plyn, PBŘ, gastro, zpevněné plochy, inženýrská činnost

Nově budou řešeny:

Slaboproudé rozvody, kamerový systém

Neřešené části:

Nová el. přípojka z traf. Etapy I., optický kabel OvaNet“

2. V části C čl. I. odst. 1. písm. A) smlouvy se za bod n) doplňuje bod o) v tomto znění:

„o) V návaznosti na změny a doplnění projektových dokumentací dle části B čl. II. odst. 2. písm. E) a dle přílohy č. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje realizovat inženýrskou činnost pro změnu rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.“

Čl. II.

Část B, Čl. III. Cena díla, bod 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Cena díla za splnění díla podle čl. I části B této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení	296 000,-	62 160,-	358 160,-
Projektová dokumentace pro stavební řízení vč. Plánu BOZP	398 000,-	83 580,-	481 580,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby	142 000,-	29 820,-	171 820,-
Zpracování změny SO 01 objekt zázemí do PD	187 000,-	39 270,-	226 270,-
Cena celkem	1 023 000,-	214 830,-	1 237 830,-

Čl. III.

Část D – Společná ustanovení pro část B a C, čl. I Cenová ujednání, bod 1. Se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Celková cena (cena dle části B čl. III. odst. 1 a úplata dle části C čl. IV odst. 1 této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH 1 023 000,- Kč

DPH 214 830,- Kč

Úplata bez DPH 58 000,- Kč

DPH 12 180,- Kč

Celková cena bez DPH 1 081 000,- Kč

DPH 227 010,- Kč

Celková cena včetně DPH 1 308 010,- Kč

Čl. IV

V Části D, čl. II. Platební podmínky bod 12, k části B této smlouvy se nově doplňuje bod d):

d) po předání projektové dokumentace v požadovaném rozsahu se zpracovanými změnami vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a do dle odst. 1 čl. III. části B této smlouvy.

Čl. V.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04279/RM1418/63 ze dne 21.6.2016.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a smlouvy mandátní č. 3095/2013/OI/LPO ze dne 9.12.2013 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (mandant) obdrží tři a zhotovitel (mandatář) jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Za přílohu č. 2 smlouvy se vkládá příloha č. 3 - Sportovní areál U Cementárny II.etapa - ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI a IČ – která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
7. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek vč. příloh bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Zmocněnec **Ing. Břetislav Riger**
náměstek primátora

Jan Kania
jednatel