

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1549/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 12-3215-0100

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Sweco a.s.**
sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016
statutární orgán: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel divize 131

IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 4
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 21. 8. 2023 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „PK Smíchov – optimalizace velínu – DSP + IČ“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínu předání dokladové části. Ačkoliv byly žádosti o stanoviska rozeslány s dostatečným předstihem, zhotovitel dosud neobdržel všechna potřebná stanoviska pro vydání stavebního povolení. Z tohoto důvodu je třeba změnit termín předání dokladové části.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Doba plnění“ odstavec 1. písm. e) nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - e) předání dokladové části vč. veškerých podkladů pro podání žádosti o vydání stavebního povolení:
nejpozději do **270 kalendářních dní** (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy);

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik