

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: Vypracování projektové dokumentace „Oprava kolejí a výhybek v žst. Lomnice nad Popelkou“ (dále jen Smlouva o dílo)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě
pověření č. 3430 ze dne 12. 12. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 029 300 23

ev. č. registru VZ: 64023043

číslo jednací: 12001/2024-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

PRODIN a.s.

se sídlem: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2532

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: XXX

zastoupená: Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2023/3111/0183

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru, název zakázky: „Vypracování projektové dokumentace „Oprava kolejí a výhybek v žst. Lomnice nad Popelkou“, číslo smlouvy Objednatele: S 640 029 300 23, číslo smlouvy Zhotovitele: 2023/3111/0183, uzavřené dne 16. 6. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujícího důvodu.

Objednatel se Zhotovitelem se v návaznosti změnu stavebního zákona dohodli na tom, že nově již Objednatel nepožaduje zajištění vydání stavebního povolení včetně potřebných vyjádření.

Výpočet ocenění méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **1 196 000,00 Kč**

(slovy: jeden milion jedno sto devadesát šest tisíc korun českých)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených méněprací snížila o částku ve výši 11 200,00 Kč (slovy: jedenáct tisíc dvě stě korun českých).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací činí 1 184 800,00 Kč

(slovy: jeden milion jedno sto osmdesát čtyři tisíc osm set korun českých).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou PD a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování PD a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **1 184 800,00 Kč**

2) **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis ceny Díla, se mění a její obsah se nahrazuje novým zněním, které je obsahem přílohy č. 2 tohoto dodatku.**

3) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo s názvem Harmonogram plnění, se mění a její obsah se nahrazuje novým zněním, které je obsahem přílohy č. 3 tohoto dodatku.**

III. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé

smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

1. Výpočet ocenění méněprací
2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis ceny Díla dle Dodatku č. 1
3. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo s názvem Harmonogram plnění dle Dodatku č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

podepsáno elektronicky
dne 4. 4. 2024

.....
Ing. Pavla Kosinová
Správa železnic, státní organizace
ředitelka Oblastního ředitelství
Hradec Králové

podepsáno elektronicky
dne 2. 4. 2024

.....
Ing. Jiří Nesl
PRODIN a.s.
člen představenstva

Příloha č. 1

Výpočet ocenění méněprací

Základní služby na zpracování PD:

Pol .	Popis	Měrná jednotka	Množství dle SOD	Množství dle dodatku č. 1	Jedn. cena	Méněpráce (množství)	Méněpráce (cena)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 /2008 Sb. v platném znění včetně dokladové části dle ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodě 3	hod	959	943	XXX	XXX	11 200,-

Příloha č. 2

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis ceny Díla dle Dodatku č. 1

Cena za zpracování PD (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování PD:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 /2008 Sb. v platném znění včetně dokladové části dle ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodě 3	hod	943	XXX	XXX
2	Zpracování PDPS dle ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodě 3	hod	385	XXX	XXX
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS	hod	71	XXX	XXX
4	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku ZTP)	kpl	4	XXX	XXX
5	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku ZTP)	kpl	4	XXX	XXX
6	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku ZTP)	kpl	2	XXX	XXX
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku ZTP)	kpl	2	XXX	XXX

Celkem za základní služby:

1 017 300,-

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování PD:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	kpl	1	XXX	XXX
9	Geodetické práce	kpl	1	XXX	XXX
10	Statické zatěžovací zkoušky	kpl	1	XXX	XXX
11	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	15	XXX	XXX
12	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	15	XXX	XXX

Celkem za dodatečné služby:

111 500,-

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3.Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
13	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	XXX	XXX	56 000,-

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad září 2024 – červen 2025) v celkovém počtu XXX hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4.Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1 184 800,- Kč	248 808,- Kč	1 433 608,- Kč

z toho:

Cena za zpracování PD (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

1 128 800,- Kč	237 048,- Kč	1 365 848,- Kč
----------------	--------------	----------------

Cena za výkon autorského dozoru:

56 000,- Kč	11 760,- Kč	67 760,- Kč
-------------	-------------	-------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	nefakturační termín	nefakturační termín
2. Dílčí etapa	1 128 800,- Kč	1 365 848,- Kč
3. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	56 000,- Kč	67 760,- Kč
Celkem:	1 184 800,- Kč	1 433 608,- Kč

Příloha č. 3

Příloha č. 5 Smlouvy o dílo s názvem Harmonogram plnění dle Dodatku č. 1

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení v souladu se směrnicí SŽ SM 014	Předávací protokol k dané dílčí etapě
2. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Finální verze PDPS a DSP s dokladovou částí pro vydání stavebního povolení.	Předání finální verze PDPS a DSP s dokladovou částí pro vydání stavebního povolení. Předávací protokol k dané dílčí etapě.
3. Dílčí etapa	V průběhu realizace stavby (předpoklad od září 2024 do červen 2025)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 30. 6. 2025		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Vypracování projektové dokumentace „Oprava kolejí a výhybek v žst. Lomnice nad Popelkou“

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4520588

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7ec65782-e204-4567-b10e-63f00bad930e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.04.2024 10:39:01



9d74a5d9-bf1c-4eb5-96ef-26682c9b6b2a