

Sportovní areál U Cementárny II.etapa - ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI a IČ

Důvodem přepracování a doplnění jednotlivých částí projektové dokumentace je požadavek na částečnou změnu využití objektu zázemí – úprava v restauračním provozu, úprava v šatnách a na WC veřejnosti, úprava v zázemí – skladovací prostory a doplnění funkce multifunkčních prostor – prodejna – půjčovna pro in-line.

Dalším požadavkem je doplnění funkce venkovního sezení návštěvníků restaurace – terasa a místo pro odbavení návštěvníků na in-line bruslích – prostor pro přezutí a uložení věcí.

V poslední řadě jde o doplnění rozvodů slaboproudu v areálu (optický kabel pro kamerový systém, internet na objektu zázemí, odbavovací systém provozovatele v objektu zázemí a prostory tenisu)

Podrobně dle jednotlivých fází projektu.

Projekční činnost a Inženýrská činnost:

Přepracování části projektové dokumentace – stupeň dokumentace pro územní řízení – DÚR

- Doplnění projektu o místo pro přezutí návštěvníků a uložení věcí pro in-line – SO 01 Objekt zázemí
- Doplnění projektu o venkovní sezení a terasu u restaurace – SO 01 Objekt zázemí
- Doplnění projektu o rozvody slaboproudu v areálu (kamerový systém, internet)
- Úprava projektu – část lapač tuků pro restauraci – SO 01 Objekt zázemí
- Inženýrská činnost spojená s výše uvedenou projekční činností, nezávisle na již vydaném územním rozhodnutí – samostatné projednání

Práce budou z časových důvodů prováděny souběžně s prací na projektu DPS

Přepracování části projektové dokumentace – stupeň dokumentace pro stavební povolení – DSP

- Přepracování vnitřní dispozice objektu zázemí v prostorách šaten, restaurace, prodejní prostory, skladování, doplnění základních interiérů – SO 01 Objekt zázemí
- Přepracování projektu v části elektroinstalace, zdravotní technika, ÚT, VZT, PBŘ a Gastro zařízení z důvodů změny dispozice
- Inženýrská činnost spojená s výše uvedenou projekční činností, nezávisle na již vydaném stavebním povolení

Práce budou z časových důvodů prováděny souběžně s prací na projektu DPS

Doplnění projektu pro provedení stavby – DPS (rozšíření původního zadání)

- Doplnění projektu SO 01 Objekt zázemí o slaboproudé rozvody - strukturovaná kabeláž pro telefon + internet, odbavovací systém provozovatele, kamery na objektu
- Doplnění projektu SO 01 Objekt zázemí o jednoduchý interiér objektu a další požadavky provozovatele na vybavenost
- Doplnění projektu o areálové rozvody slaboproudu (kamerový systém – skatepark, objekt zázemí a dále internet – wifi pro zákazníky) a také odbavovací systém návštěvníků – šatny, tenis vstup, případně skříňky

Zpracoval: Ing. Kalus Pavel
V Ostravě dne 15.6.2016