

Změnový list č. 1 ze dne 4. 4. 2024

Název stavby:	Útulek Rudolice - oprava chodníku		
Číslo smluvního vztahu:	277/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Technické služby města Mostu a.s. (IČO: 64052265)		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Dělnická č. p. 164, 43401 Most		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 7. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1) Úprava pláně dle zadávací dokumentace.			
2) Podklad ze štěrku tl. 30 mm dle zadávací dokumentace.			
3) Rozsah opravy chodníku dle zadávací dokumentace.			
<u>Nové řešení:</u>			
1) Bez úpravy pláně.			
2) Bez podkladu ze štěrku tl. 30 mm.			
3) Navýšení opravy chodníku o 42 m ² .			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1) Pláň se neupravovala z důvodu ponechání vrstvy stávající štěrku.			
2) Nový podklad ze štěrku tl. 30 mm se neprováděl z důvodu ponechání vrstvy stávající štěrku.			
3) Navýšení plochy opravy chodníku dle požadavku provozovatele.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	378 565,33 Kč
Navýšení ceny díla s DPH:	4 100,00 Kč
Nová cena díla s DPH:	382 665,33 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.4.2024
Nový termín dokončení díla:	_____

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Příloha změnového listu:

Rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY CHODNÍKŮ - DLAŽBY - SOUTĚŽ 3

Objekt:

03 - Oprava chodníku - ul. Školní, Rudolice, útulek

Soupis:

03-1 - Oprava chodníku - ul. Školní, Rudolice, útulek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 4. 2024

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

DIČ:

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 388,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 388,43	21,00%	711,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY CHODNÍKŮ - DLAŽBY - SOUTĚŽ 3

Objekt:

03 - Oprava chodníku - ul. Školní, Rudolice, útulek

Soupis:

03-1 - Oprava chodníku - ul. Školní, Rudolice, útulek

Místo:

Datum: 2. 4. 2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 388,43

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 388,43	
D	1		Zemní práce				-18 257,93	
1	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	42,000	29,50	1 239,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		plán					
	VV		-285		-285,000			
	VV		skutečnost					
	VV		327		327,000			
	VV		Součet		42,000			
2	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	-14,250	529,00	-7 538,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		plán					
	VV		-14,25		-14,250			
	VV		skutečnost					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-14,250			
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5	m3	-14,250	352,00	-5 016,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		plán					
	VV		-14,25		-14,250			
	VV		skutečnost					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-14,250			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-24,938	314,00	-7 830,53	CS ÚRS 2024 01
	VV		plán					
	VV		-14,25		-14,250			
	VV		skutečnost					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-14,250			
	VV		-14,25*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		-24,938			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-14,250	21,40	-304,95	CS ÚRS 2024 01
	VV		plán					
	VV		-14,25		-14,250			
	VV		skutečnost					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-14,250			
6	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	42,000	28,40	1 192,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		plán					
	VV		-285		-285,000			
	VV		skutečnost					
	VV		327		327,000			
	VV		Součet		42,000			
D	5		Komunikace				16 035,00	
7	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	-285,000	49,40	-14 079,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		plán					
	VV		-285		-285,000			
	VV		skutečnost					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-285,000			
8	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	42,000	334,00	14 028,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		plán					
	VV		-285		-285,000			
	VV		skutečnost					
	VV		327		327,000			
	VV		Součet		42,000			
9	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	42,000	383,00	16 086,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		plán					
	VV		-285		-285,000			
	VV		skutečnost					
	VV		327		327,000			
	VV		Součet		42,000			
D	997		Přesun sutě				3 419,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,140	50,90	363,43	CS ÚRS 2024 01
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	71,400	11,40	813,96	CS ÚRS 2024 01
	VV		7,14*10 'Přepočtené koeficientem množství		71,400			
12	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,140	314,00	2 241,96	CS ÚRS 2024 01
	D	998	Přesun hmot				2 192,01	
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	9,249	237,00	2 192,01	CS ÚRS 2024 01